

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်
ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ နေပြည်တော်

Fax -95-67-406333

ဖုံး-၀၆၇-၄၀၆၁၃၉၊ ၄၀၆၁၆၁

စာအမှတ်၊ ရက- ၆(က) / မ- ၁၀၁၈/၂၀၁၀ (၂၇၃၉)
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ရက်။

သို့/

ဝန်ကြီးရုံး၊

အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန။

အကြောင်းအရာ ။ ။ အနာဂတ်စွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Future Energy Co., Ltd.) မှ BOT စနစ်ဖြင့် ဘီလူးချောင်း(၃) ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံ တည်ဆောက်၍ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချခွင့် ပြုပါရန် အဆိုပြုချက် တင်ပြခြင်း ကိစ္စ။

ရည်ညွှန်းချက် ။ ။ အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန၏ (၁၄-၁-၂၀၁၀) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၁၃၆ - လျှပ်စစ် ၁ (၂)/ ၂၃၅/ ၂၀၁၀။

၁။ အထက် အကြောင်းအရာပါ ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီး ဌာနမှ ရည်ညွှန်းချက်ပါ စာဖြင့် တင်ပြခြင်းကို (၃-၂-၂၀၁၀) နေ့တွင် ကျင်းပသော ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒ ကောင်စီ၏ (၄/ ၂၀၁၀) အစည်းအဝေး၌ တင်ပြခဲ့ပါသည်။

၂။ ယင်းအစည်းအဝေးမှ အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည် -

(က)အနာဂတ်စွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Future Energy Co., Ltd.) မှ BOTစနစ် ဖြင့် ဘီလူးချောင်း(၃) ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံ တည်ဆောက်၍ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်ပြုပါရန် ကိစ္စအား လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ကာလ အတွက် Exemption နှင့် ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်အတွက် Exemption ကို အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနမှ အစိုးရအဖွဲ့သို့ Case by Case တင်ပြရန်။

(ခ) Case by Case အလိုက် Exemption ကို အစိုးရအဖွဲ့မှ သဘောတူပြီးက မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ အတည်ပြုချက် ရယူပြီး အစိုးရအဖွဲ့သို့ ပြန်လည် တင်ပြရန်။

၃။ အထက်ပါ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသိရှိနိုင်ပါရန်နှင့် လိုအပ်သကဲ့သို့ ဆက်လက် ဆောင်ရွက် နိုင်ပါရန် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

သန့်မြတ်

ဥက္ကဋ္ဌ (ကိုယ်စား)

(ဗိုလ်မှူးကြီးသူရိန်ဇော်၊ အတွင်းရေးမှူး)

၃၆

မိတ္တူ-

- (၁) ဝန်ကြီးရုံး၊
ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာန။
- (၂) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊
ရေအားလျှပ်စစ်စီမံရေးဦးစီးဌာန။
- (၃) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊
ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန။
- (၄) အနာဂတ်စွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက်။
- (၅) ရုံးလက်ခံ/ မျှောစာတွဲ။



လျှို့ဝှက်
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်
ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒကောင်စီ

၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ(၃)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ကုန်သွယ်မှု မူဝါဒကောင်စီ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၄/၂၀၁၀) မှတ်တမ်းကောက်နုတ်ချက်။

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်	စဉ်	ဆုံးဖြတ်ချက်	ဆောင်ရွက်ရန်
၂၂-ခ	၁၅၉၅	<p>(က) အနာဂတ်စွမ်းအားကုမ္ပဏီလီမိတက်(Future Energy Co., Ltd.) မှ BOT စနစ်ဖြင့် ဘီလူးချောင်း(၃) ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ တည်ဆောက်၍ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချခွင့်ပြုပါရန် ကိစ္စအား လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ကာလအတွက် Exemption နှင့် ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်အတွက် Exemption ကို အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ အစိုးရအဖွဲ့သို့ Case by Case တင်ပြရန်။</p> <p>(ခ) Case by Case အလိုက် Exemption ကို အစိုးရအဖွဲ့မှ သဘောတူပြီးက မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှ အတည်ပြုချက်ရယူပြီး အစိုးရအဖွဲ့သို့ ပြန်လည် တင်ပြရန်။</p>	မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၊ အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာန။



ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်

စာအမှတ်၊ ရက- ၆(ခ)/ မ-၁၄၈၁/ ၂၀၁၀ (၁၇၇၈)၊

ရက်စွဲ ၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်။

ကုန်သွယ်မှု မူဝါဒ ကောင်စီသို့ တင်ပြသည့်

အမှာစာ

အကြောင်းအရာ ။ ။ အနာဂတ်စွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Future Energy Co., Ltd.) မှ BOT စနစ်ဖြင့် ဘီလူးချောင်း(၃) ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံ တည်ဆောက်၍ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချခွင့် ပြုပါရန် အဆိုပြုချက် တင်ပြခြင်း ကိစ္စ။

၁။ မြန်မာကုမ္ပဏီဖြစ်သော အနာဂတ်စွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Future Energy Co., Ltd.) သည် ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက် (၁၆)မိုင်ခန့် အကွာရှိ ဘီလူးချောင်းနှင့် မြေ(၄၀၂)ဧကတွင် BOO(Build, Own, Operate) စနစ်ဖြင့် ဘီလူးချောင်း (၃) ရေအား လျှပ်စစ် စက်ရုံ တည်ဆောက်၍ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည့် လုပ်ငန်းကို မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ဦးအောင်ဇော်နိုင်မှ အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၏ (၂၄-၁၂-၂၀၀၈)ရက်စွဲပါ ထောက်ခံ ချက်ဖြင့် အဆိုပြုလွှာ တင်ပြခဲ့ပါသည်။ ယင်းအဆိုပြုလွှာကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ၏ (၈/၂၀၀၉) (၄-၃-၂၀၀၉) နှင့် (၂၆/၂၀၀၉) (၂၂-၇-၂၀၀၉) အစည်းအဝေးများ၌ တင်ပြဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ အကြီးအကဲ၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများကို BOO (Build, Own, Operate) စနစ် (အစား) BOT (Build, Operate ,Transfer) စနစ်ဖြင့် ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက် မည့် အဆိုပြုလွှာများကို အမြန်ဆုံးပြုစုတင်ပြရန် ဆုံးဖြတ်ချက်အား သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ အကြောင်း ကြားခဲ့ပါသည်။

၂။ ဘီလူးချောင်း (၃) ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းအား BOT စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် ပဋိညာဉ် စာချုပ် လက်မှတ် ရေးထိုးခွင့်ပြုပါရန် အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနမှ (၂၁-၁၀-၂၀၀၉) ရက်စွဲပါစာဖြင့်တင်ပြခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါတင်ပြချက်ကို ကော်မရှင်၏ (၄၀/၂၀၀၉) (၁၀-၁၁-၂၀၀၉) အစည်းအဝေးမှ BOT ပဋိညာဉ်စာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးရန် သဘောတူသဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဆိုပြုလွှာ တင်ပြနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်အား သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ အကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။

၃။ ထို့နောက် ဘီလူးချောင်း(၃) ရေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်းသည် နိုင်ငံ အတွင်း လိုအပ်သော လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်အပြင် ပြည်တွင်း တိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် ငွေကြေး အမြောက်အမြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်း

ဖြစ်သည့်အတွက် စီမံကိန်းအား အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နိုင်စေရန် အောက်ပါ အချက်များကို ခွင့်ပြုပေးပါရန် BOT လုပ်ငန်း အဆိုပြုလွှာနှင့်အတူ အမှတ်(၁) လျှပ်စစ် စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနမှ (၉-၁၂-၂၀၀၉) ရက်စွဲပါစာဖြင့် ထောက်ခံ တင်ပြခဲ့ပါသည်။ -

- (က) ဝင်ငွေခွန်နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အား ပထမ (၃)နှစ်ကို ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုပါရန် နှင့် ယင်းကာလ ပြည့်ပြီးနောက် အရင်းကြေကာလ မတိုင်မီကာလများ အတွက် (၅၀) ရာခိုင်နှုန်း သက်သာခွင့်ပြုပါရန်၊
- (ခ) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ကာလအား နှစ် (၆၀) ခွင့်ပြုပေးပါရန်နှင့် ယင်းကာလ ပြည့်ပြီးနောက် လုပ်ငန်း ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို (၅)နှစ်စီဖြင့် (၃)ကြိမ် တိုးမြှင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုပါရန်၊
- (ဂ) တည်ဆောက်ရေးကာလတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သော စက်ယန္တရား၊ မော်တော်ယာဉ်နှင့် အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား တင်သွင်းခွင့်ပြုပါရန်၊

၄။ အထက်ပါ ဌာနမှ တင်ပြချက်များအရ BOT လုပ်ငန်းအဆိုပြုလွှာကို (၁၅-၁၂-၂၀၀၉) နေ့ တွင် ကျင်းပသော မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ (၄၄/ ၂၀၀၉) အစည်းအဝေး၌ တင်ပြခဲ့ပါသည်။ ယင်းအစည်းအဝေးမှ လုပ်ငန်းအဆိုပြုလွှာအား ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒကောင်စီသို့ ဆက်လက် တင်ပြရန် ဆုံးဖြတ်ချက်အရ အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ တင်ပြလာပါ သဖြင့် ဆက်လက်တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၅။ ဘီလူးချောင်း(၃) ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါ ဌာနများ၏ သဘောထား မှတ်ချက်များ ကို ပူးတွဲ တင်ပြထားပါသည်။

(က) ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန် ဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောထားမှတ်ချက်

- (၁) ပဋိညာဉ်စာချုပ် သက်တမ်းကို နှစ်(၆၀) ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ စာချုပ် (မူကြမ်း) အပိုဒ် - ၂၂ (ဂ) တွင် ပဋိညာဉ် သက်တမ်းအား တိုးမြှင့်နိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသဖြင့်၊ ယခု လျှပ်စစ်စီမံကိန်း၏ သက်တမ်းအား ကနဦး နှစ် (၃၀) သာ ခွင့်ပြု၍ နောက်ထပ် သက်တမ်း ထပ်မံ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခြင်းက သင့်လျော်မည်ဟု ယူဆပါကြောင်း၊
- (၂) မြေအသုံးချမှု ပရီမီယံကြေး ကျပ်သိန်း (၅၀၀) အား ဌာနသို့ ပေးအပ်ရန် ဖော်ပြထားရာ မြေအရင်းအမြစ်အား နှစ် (၆၀) အသုံးချမှုအတွက် နိုင်ငံတော် မှ ကျပ်သိန်း (၅၀၀) သာ ရရှိမည် ဖြစ်ပြီး Royalty Fees ကဲ့သို့သော အခြား အဖိုးအခများ မရရှိနိုင်ပါကြောင်း၊ (Royalty Fees နှင့် မြေငှားခကို ဝန်ကြီး ဌာနမှ မတောင်းပါ)

- (၃) စာချုပ်အရ ပေးချေသည့် တန်ဖိုးအပေါ်တွင် လည်းကောင်း၊ တစ်ဆင့်ခံဆောင်ရွက် စေခြင်းအတွက် ပေးချေသည့် တန်ဖိုးအပေါ်တွင် လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် နိုင်ငံခြားမှ ငွေချေးယူပါက အဆိုပါ ချေးယူငွေအတွက် အတိုးပေးချေငွေပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ ပင်ရင်းမှနှုတ်ယူ ပေးသွင်းသည့် ဝင်ငွေခွန် (Withholding Tax) ကို ဖြတ်တောက်ပေးသွင်းရန် တာဝန်ရှိပါကြောင်း၊
- (၄) ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ငှားရမ်းသည့် ကျွမ်းကျင်သူများအတွက် ဝင်ငွေခွန်ကို နှုတ်ယူ ဖြတ်တောက်ပေးသွင်းရန် တာဝန်ရှိပါကြောင်း၊ ဓါတ်အားထုတ်လုပ်ရောင်းချငွေ အပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်နှင့် အသားတင် အမြတ်ငွေအပေါ် ဝင်ငွေခွန်တို့ကို တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာများနှင့် အညီ ပေးဆောင်ရန် တာဝန်ရှိပါကြောင်း ပြန်ကြားထားပါသည်။

(ခ) ရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ သဘောထားမှတ်ချက်

- (၁) မြေငှားရမ်းခနှင့် လုပ်ငန်းအာမခံငွေရယူရန် သင့်-မသင့်၊
- (၂) လုပ်ငန်းစတင်သည့်နေ့ကို အတိအကျ သတ်မှတ်သင့်ပါကြောင်း၊
- (၃) စာချုပ်ကာလမှာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား စီးပွားဖြစ်စတင် ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးသည့် နေ့ရက်မှ စတင်ကြောင်း ဖော်ပြထားရာ စီးပွားဖြစ် စတင် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းသည် မည်သည်ကို ဆိုလိုကြောင်း အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်များတွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြရန်လိုအပ်ပါကြောင်း၊
- (၄) စာချုပ်သက်တမ်းမှာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား စီးပွားဖြစ်စတင် ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးနိုင်သည့်နေ့ရက်မှစတင်၍ နှစ်ပေါင်း(၆၀) ဖြစ်သဖြင့် စာချုပ် အကျိုးသက်ရောက်သည့်နေ့မှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား စီးပွားဖြစ် စတင် ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးနိုင်သည့် နေ့ရက်မတိုင်မီ အထိ စာချုပ် သက်တမ်းတွင် ထည့်သွင်း ရေတွက်ခြင်း မရှိသည်ကို သတိမူသင့်ပါကြောင်း၊

(ဂ) နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၏ သဘောထားမှတ်ချက်

- (၁) မြေအသုံးချမှု ပရီမီယံကြေးကို လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူမှ ပေးရန် ဖြစ်ပြီး မြေငှားရမ်းခ သီးခြား ပါဝင်ခြင်း မရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊
- (၂) အာမခံ ရယူရန် သင့် - မသင့် စဉ်းစားသင့်ပါကြောင်း ပြန်ကြားထားပါသည်။

၆။ အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံရေး ဦးစီးဌာနနှင့် အနာဂတ်စွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့ (၃၁-၁၂-၂၀၀၉) နေ့တွင် ချုပ်ဆိုထားသည့် BOT ပဋိညာဉ်စာချုပ် ပါ အဓိကအချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -

- (က) BOT ပဋိညာဉ်စာချုပ် သက်တမ်းကာလမှာ လျှပ်စစ်စီမံကိန်းမှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား စီးပွားဖြစ် စတင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနိုင်သည့် နေ့ရက်မှစ၍ နှစ် (၆၀) ဖြစ်ပါသည်။
- (ခ) စီးပွားဖြစ် စတင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းဆိုသည်မှာ စက်ရုံ၏ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေး စက်များ အနက် ပထမဆုံး စက်မှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား စီးပွားဖြစ် ထုတ်လုပ်ရောင်းချ ပေးခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
- (ဂ) BOT ပဋိညာဉ်စာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးသည့် နေ့ကို လုပ်ငန်းစတင်သည့် နေ့ဟု သတ်မှတ်ပြီး၊ တည်ဆောက်ရေးကာလမှာ လုပ်ငန်းစတင်သည့်နေ့မှ (၄)နှစ် ဖြစ်ပါ သည်။
- (ဃ) မြေအသုံးချမှု ပရီမီယံကြေး ကျပ်သိန်း (၅၀၀) နှင့် စပ်လျဉ်း၍ BOT ပဋိညာဉ် စာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး တစ်လအတွင်း ကျပ်သိန်း (၂၅၀) ကိုလည်းကောင်း၊ တည်ဆောက်ရေးကာလပြီးနောက် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား စီးပွားဖြစ် စတင်ထုတ်လုပ် နိုင်သည့် နေ့ရက်ကာလတွင် ကျပ်သိန်း(၂၅၀)ကို လည်းကောင်း ပေးအပ်ရပါမည်။
- (င) အနာဂတ်စွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် လျှပ်စစ်စီမံကိန်းအတွက် ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ စီမံကိန်း ချေးငွေများ ချေးယူခြင်းတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာန အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် သီးခြားချုပ်ဆိုသည့် သဘောတူညီချက် စာချုပ်များပါ စည်းကမ်း သတ်မှတ် ချက်များ၊ ချေးငွေ၊ အတိုးနှင့် ချေးငွေပေးဆပ်ရေးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များနှင့် အညီ တိတိကျကျ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရပါမည်။
- (စ) ဘီလူးချောင်း(၃)ရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်းမှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချ ခြင်းလုပ်ငန်း ကို နိုင်ငံတော်/ အမှတ် (၂) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနမှ အခါ အားလျော်စွာ သတ်မှတ်ပေးသည့် နှုန်းထားနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချရ ပါမည်။
- (ဆ) စာချုပ်ရပ်စဲသည့်အခါ သို့မဟုတ် စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည့်အခါ (၆)လတာ ကာလအတွင်း စာချုပ်ပါ မြေနှင့် လျှပ်စစ်စီမံကိန်း၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသော ပစ္စည်းများ၊ တပ်ဆင်ထားသော စက်ကိရိယာ၊ အဆောက်အဦများကို လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ(ကုမ္ပဏီ)က ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းထားသော အနေအထားအတိုင်း အဖိုးစားနားမပါဘဲ လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ (ဌာန) ထံ လွှဲပြောင်းပေးရပါမည်။

၇။ လုပ်ငန်းအဆိုပြုချက်အား နောက်ဆက်တွဲ (က) ဖြင့် တင်ပြထားပါသည်။ လုပ်ငန်း၏ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၈၂.၆၇) သန်း အပါအဝင် စုစုပေါင်း ကျပ် (၁၀၄၈၀၈.၆၆)သန်း ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းတွင် ငွေပမာဏ ကျပ် (၁၀၁၁၈၇.၈၃)သန်း (အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၃.၉၈ သန်း အပါအဝင်) ၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ တန်ဖိုး ကျပ် (၂၇၂.၁၇) သန်း

(အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄၅.၃၆ သန်း) အဆောက်အဦများ တန်ဖိုး ကျပ် (၆၄၁.၇၉) သန်း၊ ပရိဘောဂနှင့် လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများတန်ဖိုး ကျပ် (၁၀၇.၉၁) သန်းနှင့် လုပ်ငန်းသုံး ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများတန်ဖိုး ကျပ် (၂၅၉၈.၉၆) သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၃.၃၃ သန်း) ဖြစ်ပါသည်။

၈။ အနာဂတ်စွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ပြည်တွင်းသုံးငွေ ကျပ် (၂၂၀၀၃.၈၀) သန်း (၂၂.၀၀၃ ဘီလီယံ) နှင့် နိုင်ငံခြား ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၈.၈၀) သန်း ချေးယူမည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပြု စီမံကိန်း သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် ငွေပမာဏ များပြားခြင်းကြောင့် ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းကို အာမခံပြု၍ နိုင်ငံတော်ပိုင်ဘဏ်တစ်ခုခုမှ ပြည်တွင်းသုံးငွေ ကျပ် (၂၂၀၀၃.၈၀) သန်းကို တစ်နှစ်လျှင် အတိုးနှုန်း (၁၅) ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာနမှ ချမှတ်ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီ နှစ်ရှည် စီမံကိန်း ချေးငွေအဖြစ် ရယူပါမည်။ နိုင်ငံခြား ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၈.၈၀)သန်းကို တစ်နှစ်လျှင် အတိုးနှုန်း(၅.၅) ရာခိုင်နှုန်း ဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနတို့၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ချေးယူပါမည်။

၉။ ပြည်တွင်း ချေးငွေအား ရန်ကုန် - မန္တလေးလမ်း စီမံကိန်းမှ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံရရှိငွေများ၊ နေပြည်တော် တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းများမှ ရရှိသည့် ဝင်ငွေများ၊ ရဲရွာရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်း၊ အထက် ပေါင်းလောင်း ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းများမှ ရရှိသည့် ဝင်ငွေများ၊ High Tech Concrete Co., Ltd. ၏ ကွန်ကရစ်ရောင်းချခြင်းမှရရှိသည့် ဝင်ငွေများ၊ ရွှေတောင်ကုမ္ပဏီမှ ရောင်းချသည့် အိမ်၊ ခြံ၊ မြေများမှ ရရှိသည့် ဝင်ငွေများ၊ ယခု အဆိုပြု စီမံကိန်းမှ ထွက်ရှိလာသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ရောင်းချခြင်းမှ ရရှိလာမည့် ဝင်ငွေများ အစရှိသည့် ဝင်ငွေ များဖြင့် ယခု အဆိုပြု စီမံကိန်းလုပ်ငန်း စတင်လည်ပတ်ပြီး (၄)နှစ် မြောက်သည့် နှစ်မှစ၍ အချိုးညီ (၁၀)ရစ်ခွဲ၍ (၁၀)နှစ် အတွင်း ပြန်လည်ပေးဆပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ပချေးငွေအား ရေထွက်ပစ္စည်းများ နှင့် လယ်ယာထွက်ကုန် ပစ္စည်းများ တင်ပို့ ရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်းများမှ ရရှိသည့် နိုင်ငံခြားပို့ကုန်ရငွေများ၊ ပြည်တွင်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေသည့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများသို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း လုပ်ငန်းများမှ ရရှိသည့် နိုင်ငံခြားငွေများ၊ ကုမ္ပဏီ၏ အခြားလုပ်ငန်းများမှ ရရှိသည့် တရားဝင် နိုင်ငံခြားငွေများ အစရှိသည့် ဝင်ငွေ များဖြင့် ပေးဆပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၁၀။ အဆိုပြုလုပ်ငန်းမှ တပ်ဆင် စက်အင်အား (၅၂)မဂ္ဂါဝပ်နှင့် နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် ဓာတ်အားပမာဏမှာ (၃၃၄) ကီလိုဝပ် နာရီသန်းပေါင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် ဓာတ်အားပမာဏ၏ ၅% မှာ လုပ်ငန်းတွင် ပြန်လည် အသုံးပြုခြင်းနှင့် ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးရာတွင် လျော့နည်းခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှ ရောင်းချနိုင်မှု (၃၁၇.၃၀) ကီလိုဝပ်နာရီသန်းပေါင်းကို တစ်ကီလိုဝပ်လျှင် (၅၀) ကျပ်နှုန်းဖြင့် တွက်ချက်မှုအရ ပုံမှန်နှစ်၏ ဝင်ငွေမှာ ကျပ် (၁၅၈၆၅.၀၀) သန်း ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတော်မှ ပုံမှန်နှစ်တွင် ရရှိမည့် အကျိုးအမြတ်ခန့်မှန်းခြေမှာ အရင်းကြေကာလမတိုင်မီ တစ်ဝက်နှုန်း တောင်းခံထားရာ ဝင်ငွေခွန် (၁၅%) ကျပ် (၉၂၂.၅၇) သန်း

နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် (၅%) ကျပ် (၇၉၃.၂၅) သန်း ဖြစ်ပြီး၊ အရင်းကြေးငွေပိုင်း ဝင်ငွေခွန် (၃၀%) ကျပ် (၂၄၅၀.၄၀) သန်း နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် (၁၀%) ကျပ် (၁၅၈၆.၅၀) သန်း တို့ ဖြစ်ပါသည်။

၁၁။ လုပ်ငန်း၏ အရင်းကြေးကာလမှာ (၁၅) နှစ်နှင့် (၁၁)လ (တည်ဆောက်ရေးကာလ ၄ နှစ် အပါအဝင်) ဖြစ်ပြီး အရင်းအနှီးအပေါ် အကျိုးအမြတ်ပြန်ပေါ်နှုန်း (IRR) မှာ (၇.၃၇) ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် တည်ဆောက်ရေးကာလအတွင်း ပြည်တွင်းလုပ်သား (၉၇၆)ဦးနှင့် ပြည်ပမှ ကျွမ်းကျင်သူ (၁၁) ဦး ခန့်ထားမည် ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ကာလ အတွင်း ပြည်တွင်း လုပ်သား (၉၂)ဦး ခန့်ထားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၁၂။ ဘီလူးချောင်း(၃) ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂ အရ ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ကိုလည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ ၁၃ အရ အခွန်အကောက် ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်များကို လည်းကောင်း ခံစားခွင့်ပြုရပါမည်။

၁၃။ လုပ်ငန်းခွင်သုံး မော်တော်ယာဉ်များ တင်သွင်းခွင့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆောက်ရေး ကာလအတွင်း အဆိုပြု စက်ရုံစီမံကိန်းတွင် အသုံးပြုရန် Station Wagon (4 x 4) (၁၅)စီး၊ Double Cab (4 x 4) (၅)စီး၊ Wagon (7 Seater) (၅)စီးနှင့် Bus (၅)စီး၊ စုစုပေါင်း (၃၀) စီး တို့ ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ် တင်သွင်းမည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ လုပ်ငန်းခွင်သုံး မော်တော်ယာဉ်များ တင်သွင်းခွင့်အတွက် အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနမှ ထောက်ခံ တင်ပြထားပါသည်။


၁၄။ ဘီလူးချောင်း(၃) ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများအား အရှိန် အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ (၂၀၀၉)ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလအထိ (၁၄.၅၉) ရာခိုင်နှုန်း ပြီးစီးပြီ ဖြစ်ပါသည်။ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းကို နိုင်ငံတော်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်ပေးသည့် နှုန်းထား သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချမည် ဖြစ်ပါသည်။

၁၅။ ဆုံးဖြတ်ရန်အချက်

(က) အနာဂတ်စွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Future Energy Co., Ltd.) မှ ကယား ပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက်(၁၆)မိုင်ခန့် အကွာရှိ ဘီလူးချောင်း နှင့် မြေ(၄၀၂)ဧကတွင် BOT (Build, Operate, Transfer) စနစ်ဖြင့် ဘီလူးချောင်း (၃) ရေအား လျှပ်စစ် စက်ရုံ တည်ဆောက်၍ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည့် လုပ်ငန်းကို မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုရန် သဘောတူ - မတူ။

- (ခ) ပြည်တွင်းသုံးငွေ ကျပ် (၂၂.၀၀၃) ဘီလီယံ ကို တစ်နှစ်လျှင် အတိုးနှုန်း (၁၅) ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နှစ်ရှည်စီမံကိန်း ချေးငွေအဖြစ် ရယူရန် သဘောတူ - မတူ။
- (ဂ) နိုင်ငံခြားချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၈.၈၀) သန်း ကို တစ်နှစ်လျှင် အတိုးနှုန်း (၅.၅) ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနတို့၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် အညီ ချေးယူရန် သဘောတူ - မတူ။
- (ဃ) ဝင်ငွေခွန်နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် တို့အား ပထမ (၃) နှစ် ကို ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရန် နှင့် ယင်းကာလပြည့်ပြီးနောက် အရင်းကြေကာလ မတိုင်မီ ကာလများ အတွက် (၅၀) ရာခိုင်နှုန်း သက်သာခွင့်ပြုရန် သဘောတူ - မတူ။
- (င) အဆိုပါ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၏ တည်ဆောက်ရေးကာလအတွင်း အသုံးပြုရန် လုပ်ငန်းခွင်သုံး မော်တော်ယာဉ် (၃၀)စီး အား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဖြစ် အခွန် အကောက်ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် (၅၀) ရာခိုင်နှုန်း သက်သာခွင့်ဖြင့် တင်သွင်း ခွင့်ပြုရန် သဘောတူ - မတူ။
- (စ) လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ကာလအား စီးပွားဖြစ် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနိုင်သည့် နေ့မှစ၍ နှစ် (၆၀) နှင့် နောက်ထပ် (၅) နှစ် (၃) ကြိမ် သက်တမ်းတိုးမြှင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန် သဘောတူ - မတူ။

၁၆။ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ထောက်ခံချက်
ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနာခံပါမည်။



(ဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်မောင်သိမ်း)

ဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်
 ဝန်ကြီး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန



ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒကောင်စီ

ဒါရိုက်တာနှင့်အစုရှင်များ၏နေရပ်လိပ်စာစာရင်း

စဉ်	ကုမ္ပဏီအမည်	ဒါရိုက်တာ/ အစုရှင်များအမည်	ဒါရိုက်တာ/အစုရှင်များ၏ နေရပ်လိပ်စာ
၁။	အနာဂတ်စွမ်းအား ကုမ္ပဏီ လီမိတက် (Future Energy Co., Ltd.)	၁။ ဦးအိုက်ထွန်း (ဥက္ကဋ္ဌ) ၂။ ဦးအောင်ဇော်နိုင် (အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ) ၃။ ဦးစိုးလှိုင် (ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ) ၄။ ဦးဝင်းရှိန်(ခ)ဦးရွှင်ပိန်း (ဒါရိုက်တာ) ၅။ ဦးကျော်ခိုင် (ဒါရိုက်တာ) ၆။ ဦးသိန်းဟန် (ဒါရိုက်တာ) ၇။ ဦးအောင်သန်း (ဒါရိုက်တာ) ၈။ ဦးရဲမြင့် (ဒါရိုက်တာ) ၉။ ဦးဝင်းဌေး (ဒါရိုက်တာ) ၁၀။ ဦးဟန်သိန်းလွင် (ဒါရိုက်တာ) ၁၁။ ဒေါ်စန္ဒာထွန်း (ဒါရိုက်တာ) ၁၂။ ဦးမျိုးနောင် (ဒါရိုက်တာ)	အမှတ်-၁၄/ခ၊ မြစ်ကမ်းသာအိမ်ရာ၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ အခန်း-၁၀၀၃၊ အိလံပတ်တာဝါ(၂)၊ မြစ်ကမ်းသာအိမ်ရာ၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ အမှတ်- ၁၀၇၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ အမှတ်- ၂၀၊ မြိုင်ဟေဝန်အိမ်ရာ၊ (၈)မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ အမှတ်- ၆၄၀၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ အမှတ်-၁၀၅/၇၊ သံလွင်လမ်း၊ ကမာရွတ် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ အမှတ်-၁၊ ဒဂုံလွင်လမ်း၊ တာမွေလေး ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ အမှတ်- ၂၊ ဒဂုံလွင်လမ်း၊ တာမွေလေး ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ အမှတ်-၅၊ ဘုံကျောင်းလမ်း၊ တာမွေလေး ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ အမှတ်-၈၁၊ ပိတောက်လမ်း၊ အေးရိပ်မွန် အိမ်ရာ၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ အမှတ်-၁၄/ခ၊ မြစ်ကမ်းသာအိမ်ရာ၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ မေခအိမ်ရာ၊ လေးထောင့်ကန်လမ်း၊ သယ်န်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

စဉ်	ကုမ္ပဏီအမည်	ဒါရိုက်တာ/ အစုရှင်များအမည်	ဒါရိုက်တာ/အစုရှင်များ၏ နေရပ်လိပ်စာ
		၁၃။ ဦးအိုက်ရီ (ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ)	အမှတ်-၁၇/က၊ ပြည်လမ်း၊ ၆ မိုင် ခွဲ၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
		၁၄။ ဦးစိန်မြင့် (ဒါရိုက်တာ)	အမှတ်-၅၂၀၊ (၃၉ x ၄၀) လမ်းကြား၊ လမ်း(၈၀)၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
		၁၅။ ဦးအောင်ရွှေ (ဒါရိုက်တာ)	အမှတ်-၂၁၆/၂၂၂၊ ဃ-၁၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်း အိမ်ရာ၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ပုဇွန်တောင် မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။
		၁၆။ ဦးအောင်ပြည့်ကျော် (ဒါရိုက်တာ)	အမှတ်-၂၊ ဒဂုံလွင်လမ်း၊ တာမွေလေးရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
		၁၇။ ဒေါ်လှလှဝင်း (ဒါရိုက်တာ)	အမှတ်-၅၊ ဘုံကျောင်း၊ တာမွေလေးရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

- ၁။ ကုမ္ပဏီတယ်လီဖုန်းနံပါတ်/
ဖက်စ်နံပါတ် - ၀၁-၂၂၇၇၀၅၊ ၂၂၇၇၀၆၊ ၂၂၇၇၁၂၊
၀၁-၂၁၁၆၉၆၊ ၂၁၁၉၅၇
- ၂။ ကုမ္ပဏီ၏လိပ်စာအပြည့်အစုံ - အမှတ်-၅၈၄၊ HighTech Tower၊ ပထမထပ်၊
ကမ်းနားလမ်း နှင့် (၇)လမ်းထောင့်၊
လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
- ၃။ ကုမ္ပဏီ၏ဆက်သွယ်ရမည့် ပုဂ္ဂိုလ် အမည်၊ ရာထူး - ဦးအိုက်ထွန်း(ဥက္ကဋ္ဌ)
- ၄။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ - စက်မှု/ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း
- ၅။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့်နေ့စွဲ - ၂၆၅/၂၀၀၈-၂၀၀၉ (၆-၆-၂၀၀၈)
- ၆။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်နေ့စွဲ - (၅-၆-၂၀၁၀)
- ၇။ ဘဏ်အမည် နှင့် ဘဏ်စာရင်းအမှတ် - မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်
ရေးဘဏ်
FDO 10- 008

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်
ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ နေပြည်တော်

FAX: 95-67-406333

တယ်လီဖုန်း-၀၆၇-၄၀၆၁၃၉၊ ၄၀၆၁၆၁။

စာအမှတ်၊ရက- ၆(က)/မ- ၁၀၁၈/၂၀၀၉(၂၁ ဇူလိုင်)
ရက်စွဲ ၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်။

သို့

ဝန်ကြီးရုံး၊

အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန။

အကြောင်းအရာ ။ ။ အနာဂတ်စွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Future Energy Co., Ltd.) မှ ဘီလူးချောင်း(၃) ရေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်းအား BOT (Build, Operate and Transfer) စနစ်ဖြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချ ခွင့်ပြုပါရန် အဆိုပြုချက် တင်ပြခြင်းကိစ္စ။

ရည်ညွှန်းချက် ။ ။ အမှတ်(၁) လျှပ်စစ် စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန ၏ (၉-၁၂-၂၀၀၉) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၁၃၆ - လျှပ်စစ် ၁ (၂)/ ၅၆၂၀/ ၂၀၀၉ ။

၁။ အထက် အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမှတ်(၁) လျှပ်စစ် စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန မှ ရည်ညွှန်းချက်ပါ စာဖြင့် တင်ပြခြင်းကို (၁၅-၁၂-၂၀၀၉) နေ့တွင် ကျင်းပသော ဤကော်မရှင် ၏ (၄၄/ ၂၀၀၉) အစည်းအဝေး၌ တင်ပြခဲ့ပါသည်။

၂။ ယင်းအစည်းအဝေး မှ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံရေး ဦးစီးဌာန နှင့် အနာဂတ်စွမ်းအား ကုမ္ပဏီ လီမိတက်တို့သည် ရေအား လျှပ်စစ်စက်ရုံ တည်ဆောက်၍ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ် ရောင်းချ သည့် လုပ်ငန်းကို BOT စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါရန် ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါ အတိုင်း ဆုံးဖြတ်ကြပါသည် -

(က) ပြည်တွင်းသုံးချေးငွေအတွက် အတိုးနှုန်းကို (၁၅%) ဖြင့် ပြင်ဆင်တင်ပြပေးရန်၊

(ခ) လျှပ်စစ်ဓါတ်အား စီးပွားဖြစ် စတင် ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးမည့် နေ့ရက် တင်ပြ ပေးရန်၊

(ဂ) တင်သွင်းလိုသည့် မော်တော်ယာဉ်များ၏ Model, Specification တို့ကို တင်ပြပေးပါရန်၊

(ဃ) ဌာန၏ တင်ပြစာပါ လျှပ်စစ် ဓါတ်အားခနှုန်း ဖော်ပြချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သောက်ရေခပ် (၂) စီမံကိန်းကဲ့သို့ တင်ပြရန်၊

(င) ချေးငွေကိစ္စ၊ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်/ သက်သာခွင့်၊ မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းရန် ကိစ္စရပ်များနှင့် အတူ ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒကောင်စီသို့ တင်ပြလမ်းညွှန်မှု ခံယူရန်၊

၃။ အထက်ပါ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီ ပြင်ဆင်ပြီး ကုန်သွယ်မှု မူဝါဒ ကောင်စီ သို့ ဆက်လက် တင်ပြနိုင်ရန် အတွက် အဆိုပြုလွှာ (၂၇)စုံကို Adobe Acrobat Reader (Pdf) File ဖြင့် ထည့်သွင်းထားသော CD Copy နှင့်အတူ ဤကော်မရှင်သို့ ပေးပို့ပါရန် အကြောင်းကြား အပ်ပါသည်။

သုန္ဒရီ

ဥက္ကဋ္ဌ (ကိုယ်စား)

(ဗိုလ်မှူးကြီး သူရိန်ဇော်၊ အတွင်းရေးမှူး)

၃၆

မိတ္တူ -

(၁) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊

ရေအားလျှပ်စစ်စီမံရေး ဦးစီးဌာန။

(၂) အနာဂတ်စွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက်။

(၃) ရုံးလက်ခံ/မျှောစာတွဲ။

အကြောင်းအရာ ။ ။ အနာဂတ်စွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Future Energy Co., Ltd.) မှ ဘီလူးချောင်း(၃)ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းအား BOT (Build ,Operate , Transfer) စနစ်ဖြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချ ခွင့်ပြုပါရန် အဆိုပြုချက် တင်ပြခြင်း ကိစ္စ။

၁။ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံရေး ဦးစီးဌာနနှင့် အနာဂတ်စွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Future Energy Co., Ltd.) တို့သည် ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၏ အရှေ့ တောင်ဘက် (၁၆)မိုင်ခန့် အကွာရှိ ဘီလူးချောင်းပေါ်တွင် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတည်ဆောက်၍ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ် ရောင်းချသည့်လုပ်ငန်း (ဘီလူးချောင်း(၃) ရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်း)အား BOT (Build,Operate, Transfer)စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်အတွက် အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနမှ အဆိုပြုလွှာ တင်ပြလာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၂။ ဌာနမှ တင်ပြထားသည့် အဓိကအချက်များကို အောက်ပါအတိုင်း ကောက်နုတ်တင်ပြ အပ်ပါသည်-

(က) တပ်ဆင် စက်အင်အား (၅၂) မဂ္ဂါဝပ်နှင့် နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှ ထုတ်လုပ်မည့် ဓါတ်အား မှာ (၃၃၄) ကီလိုဝပ်နာရီသန်းပေါင်း ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တန်ဖိုး စုစုပေါင်းမှာ ကျပ် (၁၀၅၁၁၈.၉၂) သန်းနှင့် အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၈၂.၆၇) သန်း ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) အဆိုပြုစီမံကိန်းသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့်ငွေပမာဏများပြားခြင်းကြောင့် ဆောင်ရွက် မည့် စီမံကိန်းကို အာမခံပြု၍ နိုင်ငံတော်ပိုင်ဘဏ် တစ်ခုခုမှ ငွေကျပ်သန်းပေါင်း (၂၂၀၀၃.၈၀) ကို တစ်နှစ်လျှင် အတိုးနှုန်း (၁၇) ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန် ဝန်ကြီးဌာနမှ ချမှတ်ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ နှစ်ရှည် စီမံကိန်း ချေးငွေ (Project Finance) ရယူဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။

(ဃ) နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် နိုင်ငံခြားဘဏ်မှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၈.၈၀) သန်းကို တစ်နှစ်လျှင် အတိုးနှုန်း (၅.၅) ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ် နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနတို့၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီ ချေးယူမည် ဖြစ်ပါသည်။

(င) ပြည်တွင်း ချေးငွေအား ရန်ကုန် - မန္တလေးလမ်း စီမံကိန်းမှ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံ ရရှိငွေများ၊ နေပြည်တော် တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းများမှ ရရှိသည့် ဝင်ငွေများ၊ ရဲရွာရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၊ အထက် ပေါင်းလောင်း ရေအားလျှပ်စစ်

စီမံကိန်းများမှ ရရှိသည့် ဝင်ငွေများ၊ High Tech Concrete Co., Ltd. ၏ ကွန်ကရစ်ရောင်းချခြင်းမှရရှိသည့် ဝင်ငွေများ၊ ရွှေတောင်ကုမ္ပဏီမှ ရောင်းချသည့် အိမ်၊ ခြံ၊ မြေများမှ ရရှိသည့် ဝင်ငွေများ၊ ယခု အဆိုပြု စီမံကိန်းမှ ထွက်ရှိလာသည့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို ရောင်းချခြင်းမှ ရရှိလာမည့် ဝင်ငွေများ အစရှိသည့် ဝင်ငွေများဖြင့် ယခု အဆိုပြု စီမံကိန်းလုပ်ငန်း စတင်လည်ပတ်ပြီး (၄)နှစ် မြောက်သည့် နှစ်မှစ၍ အချိုးညီ (၁၀)ရစ်ခွဲ၍ (၁၀)နှစ် အတွင်း ပြန်လည် ပေးဆပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

- (စ) ပြည်ပချေးငွေအား ရေထွက်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းမှ ရရှိသည့် နိုင်ငံခြား ပို့ကုန်ရငွေများ၊ လယ်ယာထွက်ကုန် ပစ္စည်းများ၊ တင်ပို့ ရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်းများမှ ရရှိသည့် နိုင်ငံခြား ပို့ကုန်ရငွေများ၊ ပြည်တွင်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေ သည့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများသို့ ဝန်ဆောင်မှု ပေးခြင်းလုပ်ငန်းများမှ ရရှိသည့် နိုင်ငံခြားငွေများ၊ ကုမ္ပဏီ၏ အခြားလုပ်ငန်းများမှ ရရှိသည့် တရားဝင်နိုင်ငံခြားငွေ များ အစရှိသည့် ဝင်ငွေများဖြင့် ပေးဆပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
- (ဆ) တည်ဆောက်ရေးကာလမှာ (၄)နှစ် ဖြစ်ပါသည်။ BOT သက်တမ်းကာလမှာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား စီးပွားဖြစ် စတင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနိုင်သည့် နေ့ရက်မှ စတင်၍ နှစ် (၆၀)နှင့် နောက်ထပ် (၅)နှစ် တစ်ကြိမ်စီဖြင့် (၃)ကြိမ် သက်တမ်း တိုးမြှင့်နိုင် မည် ဖြစ်ပါသည်။
- (ဇ) လုပ်ပိုင်ခွင့်ကာလ ကုန်ဆုံးပါက ရေအားလျှပ်စစ်စီမံရေးဦးစီးဌာနသို့ စက်ရုံနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား အခမဲ့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
- (ဈ) (၂၀၀၉) ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ အထိ လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုမှာ စုစုပေါင်း (၁၄.၅၉) ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပါသည်။
- (ည) မြေအသုံးချမှု ပရီမီယံကြေးမှာ ကျပ်သိန်း(၅၀၀)ဖြစ်ပြီး ပဋိညာဉ်စာချုပ် လက်မှတ် ရေးထိုးပြီး တစ်လအတွင်း တစ်ဝက်(ကျပ်သိန်း ၂၅၀)ပေးအပ်ရန်နှင့် တည်ဆောက် ရေး ကာလ ပြီးနောက် စီးပွားဖြစ် စတင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် နေ့ရက်ကာလတွင် ကျန်တစ်ဝက် (ကျပ်သိန်း ၂၅၀)ကို ပေးအပ်ရပါမည်။(မြေငှားခမပေးပါ)
- (ဋ) အနာဂတ်စွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက်အနေဖြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချ ခြင်းလုပ်ငန်းကို နိုင်ငံတော်နှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်ပေးသည့် နှုန်းထားသတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချမည် ဖြစ်ပြီး သဘောတူခွင့်ပြုမည့် အောက်ပါနည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့်ဖြင့် စီမံကိန်းဦးစီး

သည့် အချိန်တွင်ဖြစ်ပေါ်မည့် ဓါတ်အားခနှုန်းထားဖြင့် ရောင်းချမည်ဖြစ်ပါသည်။ -

(၁) ဘီလူးချောင်း အမှတ်(၃) လျှပ်စစ်ဓါတ်အားခွဲရုံတွင် မီတာတပ်ဆင်ရောင်းချသော စနစ် (Metering at the fence of Baluchaung No. 3 Hydro-power Project) ဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ လုပ်ငန်းဌာန တစ်ခုခုသို့ ရောင်းချခြင်း၊ (သို့မဟုတ်)

(၂) နယ်မြေဒေသတစ်ခုခု၊ စက်မှုဇုန်တစ်ခုခုသို့ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း၊ (သို့မဟုတ်)

(၃) ပြည်ပအိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများသို့ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း၊

၃။ အဆိုပြုလုပ်ငန်း၏ အရင်းအနှီးအပေါ် အကျိုးအမြတ် ပြန်ပေါ်နှုန်း (IRR) မှာ (၇.၀၅) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အရင်းကြေကာလမှာ (၁၅)နှစ်နှင့် (၁၁)လ ဖြစ်ပါသည်။ ဘီလူးချောင်း(၃) ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းသည် နိုင်ငံ အတွင်း လိုအပ်သော လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့် အပြင် ပြည်တွင်း တိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင် အနေဖြင့် ငွေကြေး အမြောက်အမြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းဖြစ်သည့်အတွက် စီမံကိန်းအား အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် အောက်ပါအချက်များကို ခွင့်ပြုပေးပါရန် အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနမှ ထောက်ခံ တင်ပြထားပါသည်။ -

(က) ဝင်ငွေခွန်နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အား ပထမ (၃)နှစ်ကို ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုပါရန် နှင့် ယင်းကာလ ပြည့်ပြီးနောက် အရင်းကြေကာလ မတိုင်မီကာလများ အတွက် (၅၀) ရာခိုင်နှုန်း သက်သာခွင့်ပြုပါရန်၊

(ခ) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ကာလအား နှစ် (၆၀) ခွင့်ပြုပေးပါရန်နှင့် ယင်းကာလ ပြည့်ပြီးနောက် လုပ်ငန်း ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို (၅)နှစ်စီဖြင့် (၃)ကြိမ် တိုးမြှင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုပါရန်၊

(ဂ) တည်ဆောက်ရေးကာလတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သော စက်ယန္တရား၊ မော်တော်ယာဉ်နှင့် အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား တင်သွင်းခွင့်ပြုပါရန်၊

၄။ ^{၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်} သောက်ရေခပ် (၂) ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါဌာနများ၏ သဘောထားမှတ်ချက်များကို ပူးတွဲ တင်ပြထားပါသည်။

(က) ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန် ဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောထားမှတ်ချက်

(၁) ပဋိညာဉ်စာချုပ် သက်တမ်းကို နှစ်(၆၀) ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ စာချုပ် (မူကြမ်း) အပိုဒ် - ၂၂ (ဂ) တွင် ပဋိညာဉ် သက်တမ်းအား တိုးမြှင့်နိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသဖြင့်၊ ယခု လျှပ်စစ်စီမံကိန်း၏ သက်တမ်းအား ကနဦး နှစ် (၃၀)

သာ ခွင့်ပြု၍ နောက်ထပ် သက်တမ်း ထပ်မံ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခြင်းက သင့်လျော်မည်ဟု ယူဆပါကြောင်း၊

- (၂) မြေအသုံးချမှု ပရီမီယံကြေး ကျပ်သိန်း (၅၀၀) အား ဌာနသို့ ပေးအပ်ရန် ဖော်ပြထားရာ မြေအရင်းအမြစ်အား နှစ် (၆၀) အသုံးချမှုအတွက် နိုင်ငံတော် မှ ကျပ်သိန်း (၅၀၀) သာ ရရှိမည် ဖြစ်ပြီး Royalty Fees ကဲ့သို့သော အခြား အဖိုးအခများ မရရှိနိုင်ပါကြောင်း၊ (Royalty Fees နှင့် မြေငှားခကို ဝန်ကြီး ဌာနမှ မတောင်းပါ)
- (၃) စာချုပ်အရ ပေးချေသည့် တန်ဖိုးအပေါ်တွင် လည်းကောင်း၊ တစ်ဆင့်ခံ ဆောင်ရွက် စေခြင်းအတွက် ပေးချေသည့် တန်ဖိုးအပေါ်တွင် လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် နိုင်ငံခြားမှ ငွေချေးယူပါက အဆိုပါ ချေးယူငွေ အတွက် အတိုးပေးချေငွေပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ ပင်ရင်းမှနှုတ်ယူ ပေးသွင်း သည့် ဝင်ငွေခွန် (Withholding Tax) ကို ဖြတ်တောက်ပေးသွင်းရန် တာဝန်ရှိပါကြောင်း၊
- (၄) ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ငှားရမ်းသည့် ကျွမ်းကျင်သူများအတွက် ဝင်ငွေခွန်ကို နှုတ်ယူ ဖြတ်တောက်ပေးသွင်းရန် တာဝန်ရှိပါကြောင်း၊ ဓါတ်အားထုတ်လုပ် ရောင်းရငွေ အပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်နှင့် အသားတင် အမြတ်ငွေအပေါ် ဝင်ငွေခွန်တို့ကို တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ များနှင့် အညီ ပေးဆောင်ရန် တာဝန်ရှိပါကြောင်း ပြန်ကြားထားပါသည်။

(ခ) ရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ သဘောထားမှတ်ချက်

- (၁) မြေငှားရမ်းခနှင့် လုပ်ငန်းအာမခံငွေရယူရန် သင့်-မသင့်၊
- (၂) လုပ်ငန်းစတင်သည့်နေ့ကို အတိအကျ သတ်မှတ်သင့်ပါကြောင်း၊
- (၃) စာချုပ်ကာလမှာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား စီးပွားဖြစ်စတင် ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးသည့် နေ့ရက်မှ စတင်ကြောင်း ဖော်ပြထားရာ စီးပွားဖြစ် စတင် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူး ခြင်းသည် မည်သည်ကို ဆိုလိုကြောင်း အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်များတွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြရန်လိုအပ်ပါကြောင်း၊
- (၄) စာချုပ်သက်တမ်းမှာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား စီးပွားဖြစ်စတင် ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူး နိုင်သည့်နေ့ရက်မှစတင်၍ နှစ်ပေါင်း(၆၀) ဖြစ်သဖြင့် စာချုပ် အကျိုးသက် ရောက်သည့်နေ့မှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား စီးပွားဖြစ် စတင် ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးနိုင် သည့် နေ့ရက်မတိုင်မီ အထိ စာချုပ် သက်တမ်းတွင် ထည့်သွင်း ရေတွက် ခြင်း မရှိသည်ကို သတိမူသင့်ပါကြောင်း၊

(ဂ) နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၏ သဘောထားမှတ်ချက်

(၁) မြေအသုံးချမှု ပရီမီယံကြေးကို လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူမှ ပေးရန် ဖြစ်ပြီး မြေငှားရမ်းခ သီးခြား ပါဝင်ခြင်း မရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊

(၂) အာမခံ ရယူရန် သင့် - မသင့် စဉ်းစားသင့်ပါကြောင်း ပြန်ကြားထားပါသည်။

၅။ စိစစ်တင်ပြချက်

(က) ကုမ္ပဏီမှ ဝင်ငွေခွန်နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ခံစားခွင့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါ အတိုင်း တောင်းခံထားပါသည် -

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - ပထမ (၃)နှစ် | ကင်းလွတ်ခွင့် |
| - အရင်းကြေကာလမတိုင်မီ (၉)နှစ် အတွက် | ၅၀ % သက်သာခွင့် |

(ခ) BOT သက်တမ်းကာလကို (၇၅)နှစ် တောင်းခံထားပါသည်။

(ဂ) အဆိုပြုလုပ်ငန်းမှ အောက်ပါ မော်တော်ယာဉ်များ တင်သွင်းခွင့် တောင်းခံထားပါသည် -

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Station Wagon (4 x 4) | ၁၅ စီး |
| - Double Cab (4 x 4) | ၅ စီး |
| - Wagon (7 Seater) | ၅ စီး |
| - Bus | ၅ စီး |
| စုစုပေါင်း | <u>၃၀ စီး</u> |

(ဃ) ကော်မရှင်၏ (၁၄/၂၀၀၉) (၂၉-၄-၂၀၀၉) အစည်းအဝေးမှ ဘီလူးချောင်း (၃) ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတွင် အသုံးပြုရန် လတ်တလော လိုအပ်သည့် အမေရိကန် ဒေါ်လာ(၅.၆၃)သန်းတန်ဘိုးရှိ စက်/ ယာဉ်/ ယန္တရားနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း သုံး ပစ္စည်းများအား တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။

၆။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အနာဂတ်စွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Future Energy Co., Ltd.)မှ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက် (၁၆)မိုင်ခန့် အကွာရှိ ဘီလူးချောင်းပေါ်တွင် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ တည်ဆောက်၍ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့်လုပ်ငန်း (ဘီလူးချောင်း(၃) ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း) အား BOT စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်အတွက် အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနမှ အဆိုပြုလွှာ တင်ပြခြင်းကို စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အဓိကအချက်များကို ပူးတွဲလျက် လမ်းညွှန်မှုခံယူအပ်ပါသည်။

ဘီလူးချောင်း(၃)ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာအဓိကအချက်များ

၁။	ကုမ္ပဏီအမည်	- အနာဂတ်စွမ်းအားကုမ္ပဏီလီမိတက် (Future Energy Co., Ltd.) [ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ် ၂၆၅/ ၂၀၀၈- ၂၀၀၉ (၆-၆-၂၀၀၈)]
၂။	လုပ်ငန်းအဆိုပြုသူအမည်	- ဦးအောင်ဇော်နိုင်
၃။	အဆိုပြုလုပ်ငန်းအမျိုးအစား	- တည်ဆောက်၊လုပ်ကိုင်၊လွှဲပြောင်း(Build, Operate & Transfer -BOT)စနစ်ဖြင့် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ တည်ဆောက်၍ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချသည့် လုပ်ငန်း
၄။	စက်ရုံတည်ဆောက်မည့်နေရာနှင့် အကျယ်အဝန်း	- ကယား ပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၏ အရှေ့ တောင်ဘက်(၁၆)မိုင်ခန့် အကွာရှိ ဘီလူးချောင်းပေါ်တွင် တည်ဆောက်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၅။	စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	- (၄၀၂)ဧက (ကျပ်သန်း)
	- ငွေပမာဏ	၁၀၅၆၁၄.၉၇ (US\$၈၂.၆၈သန်းအပါအဝင်)
	- စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ	၁၀၁၉၉၄.၁၄ (US\$ ၁၃.၉၈ သန်းအပါအဝင်)
	- အဆောက်အဦ	၂၇၂.၁၆ (US\$ ၄၅.၃၆ သန်း)
	- ပရိဘောဂနှင့်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း	၆၄၁.၇၉
	- လုပ်ငန်းသုံးဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း	၁၀၇.၉၁
		၂၅၉၈.၉၇ (US\$ ၂၃.၃၄ သန်း)
		- ကုမ္ပဏီ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တွင် ပြည်တွင်း ချေးငွေ ကျပ် (၂၂၀၀၃.၈၀) သန်း ပါဝင်ပြီး တစ်နှစ် လျှင် (၁၇%) အတိုးနှုန်းဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာနမှ ချမှတ်ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနှင့် အညီ ငှားယူမည်ဖြစ်ပါသည်။ တည်ဆောက်ရေး ကာလ(၄)နှစ်၊ ဆိုင်းငံ့ကာလ (၁)နှစ်အပါအဝင်(၁၅) နှစ် အတွင်း ပြန်လည်ပေးဆပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

		<ul style="list-style-type: none"> - US\$ (၈၂.၆၈) သန်းတွင် ကိုယ်ပိုင်ထည့်ဝင်ငွေ US\$ (၅၃.၈၈) သန်း နှင့် ပြည်ပ ဘဏ် မှ ချေးငွေ US\$ (၂၈.၈၀)သန်း ပါဝင် ပါသည်။ အဆိုပါ ချေးငွေကို နိုင်ငံခြားဘဏ်မှ ဗဟိုဘဏ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနတို့၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ တစ်နှစ်လျှင် အတိုးနှုန်း(၅.၅%)ဖြင့်ချေးယူမည်ဖြစ်ပါသည်။ - ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံခြားငွေ US\$ (၁၆.၅၆)သန်းနှင့် ပြည်ပ ချေးငွေ US\$ (၂၈.၈၀) သန်း ဖြင့် စက်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ - တည်ဆောက်ရေးကာလ(၄)နှစ်၊ဆိုင်းငံ့ကာလ(၁)နှစ် အပါအဝင် (၁၅)နှစ်အတွင်း ပြန်လည်ပေးဆပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၆။	နှစ်စဉ် ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် ဓါတ်အားပမာဏ	<ul style="list-style-type: none"> - ၃၃၄.၀၀ ကီလိုဝပ်နာရီသန်းပေါင်း
၇။	နှစ်စဉ် ရောင်းချနိုင်မည့် ဓါတ်အားပမာဏ	<ul style="list-style-type: none"> - ၃၁၇.၃၀ ကီလိုဝပ်နာရီသန်းပေါင်း (ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် ဓါတ်အားပမာဏ၏ (၅%) မှာ လုပ်ငန်းတွင် ပြန်လည် အသုံးပြုခြင်း နှင့် ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူး ရာတွင် လျော့နည်းမှုအတွက် ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြထားပါသည်။)
၈။	တစ်ယူနစ်ဓါတ်အားခနှုန်း	<ul style="list-style-type: none"> - ၅၀ ကျပ် (၃နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ်၁.၅% တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။)
၉။	ဝင်ငွေ(ဆဌမနှစ်)	<ul style="list-style-type: none"> - ကျပ် ၁၆၁၀၂.၉၈ သန်း
၁၀။	အသားတင်အမြတ်	<ul style="list-style-type: none"> - ကျပ် ၅၁၅၄.၃၄ သန်း
၁၁။	အရင်းကြေကာလ	<ul style="list-style-type: none"> - (၁၅)နှစ် နှင့် (၁၁)လ (တည်ဆောက်ရေးကာလ(၄)နှစ် အပါအဝင် ဖြစ်ပါသည်။)
၁၂။	အရင်းအနှီးအပေါ်အကျိုးအမြတ် ပြန်ပေါ်နှုန်း(IRR)	<ul style="list-style-type: none"> - (၇.၀၅)ရာခိုင်နှုန်း

၁၃။	<p>နိုင်ငံတော်မှ ရရှိမည့်အကျိုးအမြတ် အရင်းကြေးကာလမတိုင်မီ တဝက်နှုန်း</p> <ul style="list-style-type: none"> - ဝင်ငွေခွန် (၁၅%) - ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်(၅%) <p>အရင်းကြေးပြီးနောက်ပိုင်း</p> <ul style="list-style-type: none"> - ဝင်ငွေခွန် (၃၀%) - ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်(၁၀%) 	<ul style="list-style-type: none"> - ကျပ် ၉၀၉.၅၉ သန်း ကျပ် ၈၀၅.၁၅ သန်း
၁၄။	<p>လုပ်သားအင်အား (Operation Period)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ပြည်တွင်း - ပြည်ပ 	<ul style="list-style-type: none"> - ၁၀၃ ဦး ၉၂ ဦး ၁၁ ဦး

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်
ရုံးအမှတ်(၃၂)၊နေပြည်တော်

Fax -95-67-406333

ဖုံး-၀၆၇-၄၀၆၃၃၄၊၄၀၆၀၇၅

စာအမှတ်၊ ရက-၆(က)/မ-၁၀၁၂၊၁၀၁၈/၂၀၀၉ (၂၀၁၇.၅)
ရက်စွဲ၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက် ။

သို့/

ဝန်ကြီးရုံး၊

အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန။

အကြောင်းအရာ။ ။ သောက်ရေခပ်(၂) ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းနှင့် ဘီလူးချောင်း အမှတ်(၃) ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတို့အား BOT (Build, Operate and Transfer) စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် ပဋိညာဉ်စာချုပ် လက်မှတ် ရေးထိုးခွင့် ပြုပါရန် အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနမှ တင်ပြလာခြင်း ကိစ္စ။

ရည်ညွှန်းချက် ။ ။ အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန၏

(၁) (၁၉-၁၀-၂၀၀၉) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၁၀ - လျှပ်စစ် ၁ (၁) / ၄၇၃၉ / ၂၀၀၉ (သောက်ရေခပ် -၂)

(၂) (၂၁-၁၀-၂၀၀၉) ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၁၃၆ - လျှပ်စစ် ၁ (၂) / ၄၈၄၉ / ၂၀၀၉ (ဘီလူးချောင်း - ၃)

၁။ အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန မှ ရည်ညွှန်းချက်ပါ စာများဖြင့် တင်ပြခြင်းကို(၁၀-၁၁-၂၀၀၉)နေ့တွင်ကျင်းပသော ဤကော်မရှင်၏ (၄၀/ ၂၀၀၉) အစည်းအဝေး၌ တင်ပြခဲ့ပါသည်။ ။

၂။ ယင်းအစည်းအဝေးမှ အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည် -

(က) သောက်ရေခပ်(၂)ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းနှင့် ဘီလူးချောင်း အမှတ်(၃) ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းတို့အား BOT စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် ပဋိညာဉ်စာချုပ် လက်မှတ် ရေးထိုးခွင့်ပြုပါရန် အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနမှ တင်ပြချက်ကို ကော်မရှင်မှ သဘောတူကြသည်။

(ခ) မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေပုဒ်မ (၁၂)နှင့် (၁၃) တို့အရ အခွန် အကောက်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်များ ခံစားနိုင်ရေးအတွက် စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဖော်ပြလျက် အဆိုပြုလွှာ တင်ပြနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

၃။ အထက်ပါ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့် လိုအပ်သကဲ့သို့ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နိုင် ပါရန် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

အောင်

မှ

ဥက္ကဋ္ဌ (ကိုယ်စား)

(ဗိုလ်မှူးကြီးသူရိန်ဇော်၊ အတွင်းရေးမှူး)

35

မိတ္တူ -

- (၁) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊
ရေအားလျှပ်စစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန။
- (၂) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊
ရေအားလျှပ်စစ် စီမံရေးဦးစီးဌာန။
- (၃) ရွှေစွမ်းအင် ကုမ္ပဏီလီမိတက်။
- (၄) အနာဂတ်စွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက်။
- (၅) ရုံးလက်ခံ/ မျှောစာတွဲ။

အကြောင်းအရာ။ ။ သောက်ရေခပ်(၂) ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းနှင့် ဘီလူးချောင်းအမှတ်(၃) ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းတို့ အား BOT (Build, Operate and Transfer) စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ပဋိညာဉ်စာချုပ် လက်မှတ် ရေးထိုးခွင့်ပြုပါရန် အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ တင်ပြလာခြင်းကိစ္စ။

၁။ သောက်ရေခပ်(၂) ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း (ရွှေစွမ်းအင် ကုမ္ပဏီလီမိတက်) နှင့် ဘီလူးချောင်းအမှတ်(၃) ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း (အနာဂတ်စွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက်) တို့အား BOT (Build, Operate and Transfer) (တည်ဆောက်၊ လည်ပတ်၊ လွှဲပြောင်း) စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် ပဋိညာဉ်စာချုပ် လက်မှတ် ရေးထိုးခွင့် ပြုပါရန် အမှတ်(၁) လျှပ်စစ် စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနမှ အမှာစာ (၂)စောင်ဖြင့် တင်ပြခြင်းကို စုစည်းတင်ပြအပ်ပါသည်။

၂။ ဌာနအမှာစာနှစ်ခု၏ အဓိကအချက်များကို အောက်ပါအတိုင်း နှိုင်းယှဉ်တင်ပြအပ်ပါသည်။ -

	<u>သောက်ရေခပ် (၂)</u>	<u>ဘီလူးချောင်းအမှတ်(၃)</u>
(က) BOT စနစ် အရ ဆောင်ရွက်မည့် ကုမ္ပဏီ	ရွှေစွမ်းအင် ကုမ္ပဏီလီမိတက်	အနာဂတ်စွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက်
(ခ) တပ်ဆင်စက် အင်အား	၁၂၀ မဂ္ဂါဝပ်	၅၂ မဂ္ဂါဝပ်
(ဂ) နှစ်စဉ် ထုတ်လုပ် မည့် ဓါတ်အား	၆၀၄.၇၀ (ကီလိုဝပ် နာရီ သန်းပေါင်း)	၃၃၄ (ကီလိုဝပ် နာရီ သန်းပေါင်း)
(ဃ) တည်ဆောက်ရေး ကာလ	(၄)နှစ်	(၄)နှစ်
(င) BOT သက်တမ်း ကာလ	လျှပ်စစ် ဓါတ်အား စီးပွား ဖြစ်စတင် ထုတ်လုပ်သည့် နေ့ရက်မှစ၍နှစ်(၆၀)နှင့် နောက်ထပ် (၅)နှစ် တစ် ကြိမ်စီဖြင့် (၃)ကြိမ် သက် တမ်းတိုးမြှင့်နိုင်မည်ဖြစ်ပါ သည်။	(သောက်ရေခပ်(၂) သက်တမ်းအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။)

(စ) မြေအသုံးချမှု
ပရီမီယံကြေး

ကျပ်သိန်း (၁၀၀၀)

ကျပ်သိန်း (၅၀၀)

(ဆ) တင်ပြချက်

- မြေအသုံးချမှု ပရီမီယံကြေးကို ပဋိညာဉ် စာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး တစ်လအတွင်း တစ်ဝက်ပေး အပ်ရန်နှင့် တည်ဆောက်ရေး ကာလ ပြီးနောက် စီးပွားဖြစ် စတင်သည့် နေ့ရက်ကာလတွင် ကျန် တစ်ဝက်ကို ပေးအပ်ရပါမည်။
- လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း ကို နိုင်ငံတော်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ အခါ အား လျော်စွာ သတ်မှတ်ပေးသည့် နှုန်းထား သတ်မှတ် ချက်များနှင့်အညီ ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချမည် ဖြစ်ပြီး လုပ်ကိုင်ခွင့်ကာလ ကုန်ဆုံးပါက ရေအား လျှပ်စစ် စီမံရေး ဦးစီးဌာနသို့ စက်ရုံနှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ အား အခမဲ့ လွှဲပြောင်းပေး အပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။

(ဇ) ဘဏ္ဍာ/ အခွန် မှ
သဘောထား

သောက်ရေခပ် (၂)

ဘီလူးချောင်းအမှတ်(၃)

(၁) ပဋိညာဉ်စာချုပ်သက် တမ်း ကို နှစ် (၆၀) ဟု ဖော်ပြထား ပါသည်။ စာချုပ် (မူကြမ်း) အပိုဒ် - ၂၂ (ဂ)တွင် ပဋိညာဉ် သက်တမ်းအား တိုးမြှင့် နိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထား သဖြင့် /ယခု လျှပ်စစ် စီမံကိန်း၏ သက်တမ်း အား ကနဦး နှစ်(၃၀) သာ ခွင့်ပြု၍ နောက် ထပ်သက်တမ်း ထပ်မံ တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုခြင်း က သင့်လျော် မည်ဟုယူဆပါကြောင်း။

(၁)သောက်ရေခပ်(၂)တွင် ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

သောက်ရေခပ် (၂)

ဘီလူးချောင်းအမှတ်(၃)

(၂) မြေအသုံးချမှု ပရီမီယံကြေး ကျပ်သိန်း (၁၀၀၀)အား ဌာန သို့ ပေးအပ်ရန် ဖော်ပြထားရာ မြေအရင်း အမြစ်အား နှစ်(၆၀) အသုံးချမှု အတွက် နိုင်ငံတော်မှ ကျပ်သိန်း (၁၀၀၀) သာ ရရှိမည် ဖြစ်ပြီး Royalty Fees ကဲ့သို့ သော အခြား အဖိုးအခများ မရရှိပါ ကြောင်း ပြန်ကြားထား ပါသည်။

(၂) သောက်ရေခပ်(၂)တွင် ဖော်ပြ ထား သည့် အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

(၃) ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ။

(၃) စာချုပ်အရ ပေးချေသည့် တန်ဖိုး အပေါ်တွင်လည်း ကောင်း၊ တစ်ဆင့်ခံဆောင်ရွက် စေခြင်း အတွက် ပေးချေသည့် တန်ဖိုးအပေါ်တွင် လည်း ကောင်း၊ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် နိုင်ငံခြားမှ ငွေချေး ယူပါက အဆိုပါချေးယူငွေ အတွက်အတိုးပေးချေငွေ ပေါ်တွင် လည်း ကောင်း၊ ပင်ရင်း မှ နှုတ်ယူပေးသွင်းသည့် ဝင်ငွေခွန်(withholding Tax) ကိုဖြတ်တောက်ပေးသွင်းရန် တာဝန် ရှိပါကြောင်း၊

သောက်ရေခပ် (၂)

ဘီလူးချောင်းအမှတ်(၃)

(၄) ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ။

(၄) ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ငှားရမ်းသည့် ကျွမ်းကျင်သူ များအတွက် ဝင်ငွေခွန်ကို နှုတ်ယူဖြတ်တောက် ပေးသွင်းရန် တာဝန်ရှိ ပါကြောင်း၊ ဓါတ်အားထုတ်လုပ်ရောင်းရငွေ အပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် နှင့် အသားတင် အမြတ်ငွေ အပေါ် ဝင်ငွေခွန် တို့ကို တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း နှင့် အမိန့် ကြော်ငြာစာများနှင့်အညီပေးဆောင်ရန် တာဝန် ရှိပါကြောင်း ပြန်ကြားထား ပါသည်။

(ဈ) ရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ သဘောထား

(၁) မြေ ငှားရမ်းခ နှင့် လုပ်ငန်း အာမခံငွေ ရယူရန် သင့်/ မသင့် ပြန်ကြားထားပါ သည်။

(၁) သောက်ရေခပ်(၂) တွင် ဖော်ပြထား သည့် အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

(ည) နိုင်ငံခြား စီးပွား ဆက်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာန မှ သဘောထား

(၁) ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ။

(၁) မြေ အသုံးချမှု ပရီမီယံကြေး ကို လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ မှ ပေးရန် ဖြစ်ပြီး မြေငှားရမ်းခ သီးခြား ပါဝင်ခြင်း မရှိသည် ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊

(၂) ဖော်ပြ ထားခြင်း မရှိပါ။

(၂) အာမခံ ရယူရန် သင့် - မသင့် စဉ်းစား သင့်ပါကြောင်း ပြန်ကြားထားပါသည်။

သောက်ရေခပ် (၂)

ဘီလူးချောင်းအမှတ်(၃)

(ယခု BOT စနစ် လုပ်ငန်းများကို ပြည်တွင်း မှ တိုင်းရင်းသား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များက ဆောင်ရွက်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။)

၃။ ကုမ္ပဏီများမှ ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း အဆင့်ဆင့်ကို တင်ပြထားပါသည်။(ပူးတွဲ)

၄။ စိစစ်တင်ပြချက်


- (က) ရွှေစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှဆောင်ရွက်မည့် သောက်ရေခပ်(၂)ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းနှင့် အနာဂတ်စွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ဆောင်ရွက်မည့် ဘီလူးချောင်း အမှတ်(၃) ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတို့ကို မူလက BOO စနစ် (Build, Own, Operate) ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအရ အဆိုပြုလွှာဖြင့် ဆောင်ရွက်ခွင့် တင်ပြခဲ့ပါသည်။ အကြီးအကဲ၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ BOO စနစ် (အစား) BOT စနစ်ဖြင့် ပြောင်းလဲတင်ပြမည်ဟု သိရှိရပါသည်။
- (ခ) ယခုအခါ အဆိုပါ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများကို BOT စနစ်ဖြင့် ပဋိညာဉ်စာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးခွင့်ပြုပါရန် လျှပ်စစ်(၁)မှ တင်ပြလာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ နိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ BOT စနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့် အဆိုပြုလွှာ (စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ)ပူးတွဲ တင်ပြထားခြင်း မရှိပါ။
- (ဂ) BOT စနစ်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်ခွင့် တင်ပြရာတွင် BOT စာချုပ် (မူကြမ်း) ၊ လုပ်ငန်း၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခြေအနေ (ပြည်တွင်းချေးငွေ/ ပြည်ပချေးငွေ/ ပြန်လည်ပေးဆပ်မှု)များနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ တွက်ချက်မှုများ ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းအဆိုပြုလွှာကိုပါ ပူးတွဲ တင်ပြလေ့ရှိပါ ကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
- (ဃ) ယင်းအဆိုပြုလွှာကို ကော်မရှင်မှ စိစစ်ပြီး TC, Cabinet အစည်းအဝေး များသို့ တင်ပြကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့်အညီ အခွန်အကောက် ကင်းလွတ်ခွင့်/ သက်သာခွင့်များပေးသော ကော်မရှင်ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးပါသည်။
- (င) ကော်မရှင်ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိပြီးသည့်အခါ ဌာနနှင့် ကုမ္ပဏီတို့သည် ရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ စိစစ်ပေးထားသော လုပ်ငန်း ပဋိညာဉ်စာချုပ် တွင် လက်မှတ်ရေးထိုး ချုပ်ဆို ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

(စ) မြေအသုံးချမှု ပရီမီယံကြေးကို ပဋိညာဉ်စာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးသည့် နေ့တွင် တစ်ဝက်ပေးသွင်းမည် ဖြစ်ပါသည်။ [BOT စနစ် အရ ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများတွင် မြေအသုံးချမှု ပရီမီယံကြေးကို (၁)နှစ် (သို့မဟုတ်) အများဆုံး (၂)နှစ် အတွင်း အရစ်ကျ ပေးသွင်းလေ့ရှိကြပါကြောင်း စိစစ်တင်ပြ အပ်ပါသည်။]

* ယခု တင်ပြချက်တွင် တည်ဆောက်ရေးကာလ (၄)နှစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ကျန် ၅၀ % ကိုပေးသွင်းမည် ဖြစ်ပါသည်။

(ဆ) BOT စနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် သက်တမ်း နှစ်(၆၀) သည် စီးပွားဖြစ် စတင်သည့်နေ့မှ စတင်သတ်မှတ်ရန် တင်ပြထားပါသည်။ စီးပွားဖြစ်နေ့ မသတ်မှတ်နိုင်သေးပါက နှစ် (၆၀) သက်တမ်းကာလ မစတင်နိုင်သည့် သဘောသက် ရောက်ပါကြောင်း စိစစ် တင်ပြ အပ်ပါသည်။

၅။ သို့ဖြစ်ပါ၍ သောက်ရေခပ်(၂) ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းနှင့် ဘီလူးချောင်းအမှတ်(၃) ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းတို့ အား BOT စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် ပဋိညာဉ်စာချုပ် လက်မှတ် ရေးထိုးခွင့်ပြုပါရန် အမှတ်(၁) လျှပ်စစ် စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနမှ တင်ပြလာခြင်းအပေါ် လမ်းညွှန်မှု ခံယူအပ်ပါသည်။



ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန

စာအမှတ်၊ ၁၃၆ - လျှပ်စစ် ၁ (၂) / ၄၈၄၉ / ၂၀၀၉။

ရက်စွဲ ၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ (၂၁) ရက် ။

သို့

ဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

နေပြည်တော်။

အကြောင်းအရာ။ ။ ဘီလူးချောင်းအမှတ်(၃)ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းအား B.O.T (Build, Operate and Transfer) (တည်ဆောက်၊ လည်ပတ်၊ လွှဲပြောင်း) စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ပဋိညာဉ် စာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးရန်ကိစ္စ။

၁။ အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ရေအားသယံဇာတ အရင်းအမြစ်များကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြု၍ တိုးတက်လိုအပ်နေသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာတွင် " ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ အတက်ပညာနှင့် အရင်းအနှီးများ ဖိတ်ခေါ်၍ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် တည်ဆောက်ရေး" ဟူသော နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးဦးတည်ချက်နှင့်အညီ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများအား ပြည်တွင်းတိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၂။ အမှတ် (၁) လျှပ်စစ် စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၊ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံရေးဦးစီးဌာနနှင့် အနာဂတ် စွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့သည် ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက် (၁၆) မိုင်ခန့်အကွာရှိ ဘီလူးချောင်းပေါ်တွင် တပ်ဆင်စက်အင်အား (၅၂) မဂ္ဂါဝပ်၊ နှစ်စဉ်ပျဉ်းမျှထုတ်လုပ်မည့် ဓာတ်အား ကီလိုဝပ် နာရီသန်းပေါင်း (၃၃၄)ထွက်ရှိမည့် ဘီလူးချောင်း အမှတ် (၃) ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းအား B.O.T စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးမည့် ပဋိညာဉ်စာချုပ် (မူကြမ်း)အား နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်း ပြုစုခဲ့ ကြပါသည်။

၃။ ညှိနှိုင်းပြုစုထားသော ပဋိညာဉ်စာချုပ် (မူကြမ်း)အရ အနာဂတ်စွမ်းအားကုမ္ပဏီလီမိတက် အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း အဆင့်ဆင့်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

- ✓ (က) စီမံကိန်းအတွက် စူးစမ်းလေ့လာခြင်း၊ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပုံစံထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စီးပွားရေး တွက်ခြေကိုက်မှု လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း။
- (ခ) ဘီလူးချောင်း အမှတ် (၂) ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံမှ အသုံးပြုပြီးထုတ်လွှတ်လိုက်သော ရေနှင့်စက်ရုံအနီးရှိ ဘီလူးချောင်းမှ လွဲယူသော ရေတို့ကို ပူးပေါင်း၍ ရေသွင်းတံခါး မှတဆင့် အဓိက ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း (Head Race Tunnel) အတွင်းသို့ပို့လွှတ် ပေးသွင်းခြင်း။
- ✓ (ဂ) ဘီလူးချောင်းမှ ရေထုကို လွှဲပြောင်းသွင်းယူနိုင်ရန် ဘီလူးချောင်းပေါ်တွင် ရေလွှဲ အဆောက်အအုံ၊ ရေငြိမ်ကန်၊ ရေသွင်းမြောင်း စသည်တို့ကိုတည်ဆောက်ခြင်း။
- (ဃ) အလျားမီတာ (၉၀)မှ မီတာ (၂၂၀)ရှည်သော ချဉ်းကပ် ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း (၄)ခု အပါအဝင် အလျား (၄.၃)ကီလိုမီတာ၊ အကျယ်(အချင်း)(၄.၉)မီတာရှိသော ရေသွယ်ဥမင် လိုဏ်ခေါင်းကို ကွန်ကရစ်လိုင်နှင့်ဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်း။
- ✓ (င) အဓိကရေသွယ်ဥမင်လိုဏ်အဆုံးတွင် ကုဗမီတာ (၅၀,၀၀၀)ဆန့် ကွန်ကရစ်ရေထိန်းကန် (၁)ခု နှင့် ရေပိုလွှဲ၊ ရေငြိမ်ကန်များတည်ဆောက်ခြင်း။
- (စ) အလျား (၁၈၈) မီတာနှင့် အကျယ်(အချင်း)(၃.၈)မီတာရှိသော ဖိအားမြှင့်သံမဏိပိုက် (Penstock) တည်ဆောက်ခြင်း။
- ✓ (ဆ) ဖရန်စစ်အမျိုးအစား (၂၅.၃) မဂ္ဂါဝပ် ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် တာဘိုင်စက် (၂)လုံးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ထားသော မြေပေါ်လျှပ်စစ်စက်ရုံ (Surface Type Power House) တည်ဆောက်ခြင်း။
- ✓ (ဇ) စက်ရုံမှ ထွက်လာသည့် ရေများအား ဘီလူးချောင်းအတွင်းသို့ ပြန်လည်ထုတ်လွှတ်ပေးမည့် ကွန်ကရစ် ရေထုတ်မြောင်း (၁)ခု တည်ဆောက်ခြင်း။
- ✓ (ဈ) မြေပေါ်ဓာတ်အားခွဲရုံ (၁)ခု တည်ဆောက်ခြင်း။
- ✓ (ည) ဘီလူးချောင်း အမှတ် (၃)ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံမှ အမှတ် (၂)ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံသို့ (၄.၅) ကီလိုမီတာ အရှည်ရှိ (၁၃၂) ကေဗီ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်း တည်ဆောက် ဆက်သွယ်ခြင်း။
- ✓ (ဋ) ဘီလူးချောင်း အမှတ် (၃) ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံမှ ပို့လွှတ်ပေးလိုက်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို လက်ခံရယူနိုင်ရန် ဘီလူးချောင်း အမှတ် (၂) ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံရှိ ဓာတ်အားခွဲရုံအား လိုအပ်သည်များ တိုးချဲ့တပ်ဆင်ပေးခြင်း။
- ✓ (ဌ) ရုံးအဆောက်အဦနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများ ဆောက်လုပ်ခြင်း။
- ✓ (ဍ) ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ တည်ဆောက်ထိန်းသိမ်း မောင်းနှင်ခြင်း။
- ✓ (ဎ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း။

၄။ စီမံကိန်း၏ ခန့်မှန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုန်ကျစရိတ် တန်ဖိုးစုစုပေါင်းမှာ ပြည်တွင်းသုံးငွေ ကျပ်သန်းပေါင်း ၁၀၅,၁၁၈.၉၁ (ကျပ်တစ်သိန်း ငါးထောင် တစ်ရာတစ်ဆယ့်ရှစ်သန်း၊ ကိုးသိန်း တစ်သောင်းတိတိ) နှင့် နိုင်ငံခြားသုံးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၈၂.၆၇)သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ရှစ်ဆယ့်နှစ်သန်း ခြောက်သိန်း ခုနစ်သောင်းတိတိ) ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းတည်ဆောက်ရေးကာလမှာ (၄)နှစ် ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်းလုပ်ပိုင်ခွင့် ကာလမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စီးပွားဖြစ် စတင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနိုင်သည့် နေ့ရက်မှ စတင်၍ နှစ်ပေါင်း (၆၀) အထိ ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကာလအား ဆက်လက်တိုးမြှင့်လိုပါက စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြ၍ (၅)နှစ် တစ်ကြိမ်စီဖြင့် (၃)ကြိမ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။


၅။ အနာဂတ်စွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက်အနေဖြင့် မြေအသုံးချမှု ပရိုမီယံကြေးအဖြစ် စုစုပေါင်း ကျပ်သိန်း (၅၀၀) (ကျပ်သိန်းငါးရာတိတိ)ကို အောက်ပါအတိုင်း ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပါသည် -

- (က) ပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို နှစ်ဖက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး တစ်လအတွင်း ကျပ်သိန်း (၂၅၀) (ကျပ်သိန်းနှစ်ရာငါးဆယ်တိတိ)ကို ပေးအပ်ရန်။
- (ခ) တည်ဆောက်ရေးကာလပြီးနောက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စီးပွားဖြစ် စတင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် နေ့ရက်ကာလတွင် ကျပ်သိန်း (၂၅၀) (ကျပ် သိန်းနှစ်ရာ ငါးဆယ်တိတိ)ကို ပေးအပ်ရန်။

၆။ အနာဂတ်စွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက်အနေဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်းကို နိုင်ငံတော်နှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှအခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်ပေးသည့် နှုန်းထားသတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်ကာလ ကုန်ဆုံးပါက ရေအားလျှပ်စစ်စီမံရေးဦးစီးဌာနသို့ စက်ရုံနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား အခမဲ့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။

၇။ ရွှေနေချုပ်ရုံး၏ သဘောထားမှတ်ချက် (နောက်ဆက်တွဲ-က)၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာန ၏ သဘောထားမှတ်ချက် (နောက်ဆက်တွဲ-ခ)၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီး ဌာန၊ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၏ သဘောထားမှတ်ချက် (နောက်ဆက်တွဲ-ဂ)များနှင့်အညီ ရေးဆွဲ ထားသော ပဋိညာဉ်စာချုပ်အား (နောက်ဆက်တွဲ-ဃ)ဖြင့် ပူးတွဲလျှက် တင်ပြအပ်ပါသည်။

၈။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဘီလူးချောင်း အမှတ် (၃) ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းအား B.O.T စနစ်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံရေးဦးစီးဌာနနှင့် အနာဂတ်စွမ်းအား ကုမ္ပဏီ လီမိတက်တို့ လက်မှတ်ရေးထိုးမည့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်အား လက်မှတ်ရေးထိုး ခွင့်ပြုပါရန်ထောက်ခံတင်ပြအပ်ပါသည်။


 (ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်း)
 ဝန်ကြီး

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့

လျှို့ဝှက်

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရှေ့နေချုပ်ရုံး

နေပြည်တော်

၂၉
၁၂/၉

စာအမှတ်၊ ၂(၅) ၄ - ၁၃ /နပတ(၃၂၉)

ရက်စွဲ၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်

အကြောင်းအရာ။ ဘီလူးချောင်းအမှတ်(၃)ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းအား B.O.T စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်ချုပ်ဆိုမည့် စာချုပ်(မူကြမ်း)အပေါ် သဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံခြင်း

ရည်ညွှန်းချက်။ အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၏ ၂ - ၉-၂၀၀၉ ရက်စွဲပါစာအမှတ် ၁၅၇-လျှပ်စစ် ၁(၂)/ ၄၁၅၆/၂၀၀၉

၁။ အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၊ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံရေးဦးစီးဌာနနှင့် အနာဂတ်စွမ်းအားကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့အကြားဘီလူးချောင်းအမှတ်(၃)ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းအား B.O.T (တည်ဆောက်၊ လုပ်ကိုင်၊လွှဲပြောင်း)စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်ချုပ်ဆိုမည့်စာချုပ်(မူကြမ်း)အပေါ် သဘောထားမှတ်ချက်ပေးပါရန် ရည်ညွှန်းချက်ပါစာဖြင့် မေတ္တာရပ်ခံလာသောကိစ္စဖြစ်ပါသည်။

၂။ ရည်ညွှန်းချက်ပါစာဖြင့် ပူးတွဲပေးပို့လာသော စာချုပ်(မူကြမ်း)အပေါ် ဥပဒေရှုထောင့်မှ လေ့လာစိစစ်ပြီး အောက်ပါအတိုင်းသုံးသပ်အကြံပြုအပ်ပါသည် -

- (က) စာချုပ်(မူကြမ်း)တွင်နိဒါန်းအပိုင်း၌ရည်ညွှန်းထားသောပူးတွဲ(၁)မှာမြေပုံပူးတွဲပါရှိခြင်းမရှိပါ။ ယင်းနောက်ဆက်တွဲသည်စာချုပ်၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်သဖြင့် စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်အချိန်တွင် ပူးတွဲများကို ပြည့်စုံစွာပူးတွဲထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
- (ခ) စာချုပ်(မူကြမ်း)တွင် မြေအသုံးချမှုပရီမီယံ (Land Use Premium) ပါရှိသော်လည်း မြေငှားရမ်းခမပါရှိသဖြင့် ဌာနအနေဖြင့်ရယူလိုခြင်းရှိ မရှိ စဉ်းစားသင့်ပါသည်။
- (ဂ) စာချုပ်(မူကြမ်း)တွင် လုပ်ငန်းအာမခံငွေရယူထားခြင်းမရှိသဖြင့် လုပ်ငန်းအာမခံရယူရန်သင့်မသင့်စဉ်းစားသင့်ပါသည်။လုပ်ငန်းအာမခံငွေထားရှိလျှင် ယင်း၏ဘဏ်အာမခံ

လျှို့ဝှက်

ပုံစံအားစာချုပ်တွင် ပူးတွဲပါရှိရန်နှင့် ဘဏ်အာမခံပုံစံမှာ စာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်များ နှင့်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်ပါသည်။

- (ဃ) စာချုပ်(မူကြမ်း)အပိုဒ် ၆ တွင် စံချိန်စံညွှန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းပညာဆိုင်ရာစံညွှန်းဟု ဖော်ပြထားရာ နောင်အငြင်းပွားစေရန် စံချိန်စံညွှန်းအား စာချုပ်တွင်နောက်ဆက်တွဲဖြင့် ဖော်ပြသင့်ပါသည်။
- (င) စာချုပ်(မူကြမ်း)အပိုဒ် ၈(ဂ)တွင် ပြည်ပမှဝန်ထမ်းများ၊ အကြံပေးအင်ဂျင်နီယာများနှင့် အလုပ်သမားများကိုဝန်ကြီးဌာနမှခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ခေါ်ယူခန့်ထားနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထား ရာ မည်သည့်ဝန်ကြီးဌာနဖြစ်ကြောင်းကို ပြည့်စုံစွာဖော်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။
- (စ) စာချုပ်(မူကြမ်း)အပိုဒ် ၈(ဇ)ပါ လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူအချိန်တိုးပေးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်မှာလုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူနှင့် သက်ဆိုင်သဖြင့်လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ၏ တာဝန်ခေါင်းစဉ် အောက်သို့ပြောင်းရွှေ့ဖော်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။
- (ဆ) စာချုပ်(မူကြမ်း)အပိုဒ် ၈(ဏ)တွင်ဖော်ပြထားချက်မှာ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သဖြင့်စာချုပ်သက်တမ်းခေါင်းစဉ်အောက်သို့ပြောင်းရွှေ့ဖော်ပြသင့်ပါသည်။
- (ဇ) စာချုပ်(မူကြမ်း)အပိုဒ် ၉(က)တွင်လုပ်ငန်းစတင်သည့်နေ့ကိုလုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူမှလုပ်ငန်း စတင်ရန်အကြောင်းကြားစာကိုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူမှလက်ခံရရှိသည့်နေ့ဟုဖော်ပြထား ရာနောင်အငြင်းပွားမှုပေါ်ပေါက်နိုင်သဖြင့်ယင်းနေ့ကိုအတိအကျသတ်မှတ်သင့်ပါသည်။
- (ဈ) စာချုပ်(မူကြမ်း)အပိုဒ် ၁၆ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ၏ပျက်ကုက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍အပိုဒ်(ခ) ပါအတိုင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူသည် သတ်မှတ်ကာလကျော်လွန်မှ စာချုပ်လုပ်ငန်းများ ကိုဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါက ဌာနအနေဖြင့် ရက်လွန်ကြေး၊ ဒဏ်ကြေးရယူရန်သင့် မသင့် စိစစ်သင့်ပါသည်။
- (ည) စာချုပ်(မူကြမ်း)အပိုဒ် ၁၈(ဃ)၌ စာချုပ်ရပ်စဲခြင်းသည် မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ်များ (Force Majeure) ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါက မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ်များ

မည်သည့်ကာလအထိ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို ဆိုလိုကြောင်းကို စာချုပ်ဝင်နှစ်ဦး နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်သင့်ပါသည်။

- (င) စာချုပ်(မူကြမ်း)အပိုဒ် ၂၂(ခ)၌ စာချုပ်ကာလမှာလျှပ်စစ်စီမံကိန်းမှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား စီးပွားဖြစ်စတင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးသည့် နေ့ရက်မှစတင်ကြောင်းဖော်ပြထားရာ နောင် နှစ်ဖက်အငြင်းပွားမှုမဖြစ်စေရန် " စီးပွားဖြစ်စတင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်း" သည် မည် သည်ကိုဆိုလိုကြောင်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များတွင်ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်လိုအပ်ပါသည်။
- (၅) စာချုပ်(မူကြမ်း)အပိုဒ် ၂၂(ခ)ပါစာချုပ်သက်တမ်းမှာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားစီးပွားဖြစ်စတင် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနိုင်သည့်နေ့ရက်မှစ၍ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ဖြစ်သဖြင့် စာချုပ်အကျိုးသက် ရောက်သည့်နေ့မှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားစီးပွားဖြစ်စတင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနိုင်သည့်နေ့ရက် မတိုင်မီအထိ စာချုပ်သက်တမ်းတွင် ထည့်သွင်းရေတွက်ခြင်းမရှိသည်ကို သတိမူသင့် ပါသည်။
- (၆) စာချုပ်(မူကြမ်း)တွင် B.O.T စာချုပ်များတွင်ပါလေ့ရှိသော သယံဇာတပစ္စည်းတွေ့ရှိ ခြင်းစာပိုဒ်ပါရှိလာခြင်းမရှိသည့်အတွက် ယင်းစာပိုဒ်အားမင်နီဖြင့် ရေးသားပေးလိုက်ပါ သည်။
- (ဗ) စာချုပ်(မူကြမ်း)တွင် လွှဲပြောင်း၍မရနိုင်သောအခွင့်အရေးစာပိုဒ်ပါရှိသဖြင့် ရေးသား ပေးလိုက်ပါသည်။
- (ဏ) စာချုပ်သက်တမ်းအတွင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဌာနအနေဖြင့် ရယူရန် အစီအစဉ်ရှိ မရှိ၊ ရယူပါက မည်သို့ရယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြသင့်ပါသည်။
- (တ) လိုအပ်သောနေရာတွင် မင်နီဖြင့် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ပေးလိုက်ပါသည်။


၃။ မြေကိုငှားရမ်းခြင်းဖြစ်ပါက တံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၉ အရ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကင်းလွတ် ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့် မရရှိသေးလျှင် စာချုပ်ပေါ်တွင် က၊သင့်သောတံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကို လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူက ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။ နိုင်ငံတော်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဥပဒေပုဒ်မ ၃ ၌ ဥပဒေအရပုဂ္ဂလိကနှင့် သမဝါယမတို့အား သတ်မှတ်ခွင့်ပြုသော လျှပ်စစ်စွမ်းအားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှအပ အခြားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည် နိုင်ငံတော်အစိုးရကသာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသဖြင့် ယင်းဥပဒေပုဒ်မ ၄ အရ အစိုးရအဖွဲ့၏အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

၅။ ဤစာချုပ်(မူကြမ်း)ကို ဥပဒေကြောင်းအရသာစိစစ်ခြင်းဖြစ်၍ ဥပဒေရေးရာမဟုတ်သည့် စီမံရေးရာ၊ ဘဏ္ဍာရေးရာ၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဤရုံးအနေဖြင့် မှတ်ချက်ပေးရန် မရှိပါကြောင်းနှင့်ယင်းကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်အကြံပြုပါသည်။

၆။ အနာဂတ်စွမ်းအားကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ဥပဒေအရ တရားဝင်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းရှိ မရှိ၊ စာချုပ်ပါ လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းနှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့်ရှိ မရှိ၊ ငွေကြေးအင်အားပြည့်စုံမှုရှိ မရှိ၊ စာချုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးမည့်သူသည်တရားဝင်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူဟုတ် မဟုတ်စသည်တို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများတောင်းယူ စိစစ်သင့်ပါသည်။

၇။ စာချုပ်(မူကြမ်း)ကို လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုပြီးပါက မှတ်တမ်းတင်ထားရှိနိုင်ရန် အတွက် ဤရုံးသို့ မိတ္တူ(၃)စောင်ပေးပို့ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။


ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(တာဝန်)(ကိုယ်စား)
(ကျော်ဆန်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး)

အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုပြန်ဟုခေါ်ဝေါ်တော်အစိုးရ
အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဝန်ကြီးဌာန

ရေအားလျှပ်စစ်ဓါတ်ရောင်းချဦးစီးဌာန

နှင့်

အနာဂတ်ဓါတ်အား ကုမ္ပဏီလီမိတက်

တို့အကြားချုပ်ဆိုသည့်

ဘီလူးချောင်း အမှတ် (၃)ရေအားလျှပ်စစ်ဓါတ်ကိန်းကို

B.O.T

(တည်ဆောက်ခြင်း၊လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းပေးခြင်း)ခန့်ခွင့်
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ချုပ်ဆိုသည့်

ပဋိညာဉ်စာချုပ်

ရက်စွဲ ။ ၂၀၀ ခုနှစ် ၊ လ()ရက်

ဘီလူးချောင်းအမှတ်(၃)ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကို
B.O.T (တည်ဆောက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းပေးခြင်း) စနစ်ဖြင့်
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံရေးဦးစီးဌာန နှင့်
အနာဂတ်စွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက်
တို့အကြား ချုပ်ဆိုသည့် ပဋိညာဉ်စာချုပ် (မူကြမ်း)

ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၊ နေပြည်တော်တွင် ၂၀၀ ခုနှစ်၊ လ၊
()ရက်နေ့၌

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဦးကြီးစိုး ကိုယ်စားပြုသော ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၊ အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်
စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံရေးဦးစီးဌာန၊ အဆောက်အဦ အမှတ်(၃၈)၊
နေပြည်တော် (ဤမှနောင်တွင် “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” ဟု ရည်ညွှန်း ခေါ်ဆိုမည်ဖြစ်ရာ ၊
ယင်းစကားရပ်တွင် စာသားအရသော်လည်းကောင်း၊ အဓိပ္ပါယ်အရသော်လည်းကောင်း၊ ရှေ့နောက်
ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲခြင်း မရှိပါက၊ ၎င်း၏ ဆက်ခံသူများနှင့် ခွင့်ပြုလွှဲအပ်သူများ ပါဝင်သည်ဟု
မှတ်ယူရမည် က တစ်ဖက်

နှင့်

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၊ ဦး----- ကိုယ်စားပြုသောပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပဒေများ
အရ ဖွဲ့စည်းထားသော ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် အနာဂတ်စွမ်းအားကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ (ဤမှနောင်တွင်
“လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ”ဟု ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုမည်ဖြစ်ရာ၊ ယင်းစကားရပ်တွင် စာသားအရသော်လည်းကောင်း၊
အဓိပ္ပါယ်အရသော်လည်းကောင်း၊ ရှေ့နောက် ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲခြင်း မရှိပါက၊ ၎င်း၏
တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဆက်ခံသူများနှင့် ခွင့်ပြုလွှဲအပ်သူများ ပါဝင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်)က
အခြားတစ်ဖက်တို့ ချုပ်ဆိုကြပါသည်။

နိဒါန်း

“လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ”သည်ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၏အရှေ့တောင်ဘက် (၁၆)မိုင်ခန့်
အကွာရှိ ပူးတွဲ (၁)မြေပုံပါ ဘီလူးချောင်းပေါ်တွင် တပ်ဆင်စက်အင်အား (၄၈)မဂ္ဂါဝပ်၊
နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ ထုတ်လုပ်မည့်ဓာတ်အား ကီလိုဝပ်နာရီသန်းပေါင်း (၃၃၄) ထွက်ရှိမည်၊ ဘီလူးချောင်း
အမှတ်(၃) ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း (ဤမှနောင်တွင် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” ဟု ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုမည်)

ကို B.O.T (တည်ဆောက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းပေးခြင်း) စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း၏ အကျိုးခံစားခွင့်များကို စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အလို့ငှာ ဤပဋိညာဉ် စာချုပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့်အညီ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကြေအလည် ညှိနှိုင်းပြီး အောက်ပါအတိုင်း သဘောတူကြပါသည်။

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ

၁။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ -

- (က) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူပိုင် စက်ယန္တရားများ” ဆိုသည်မှာ ဤ “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း”ကို ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းပျက်စီးသည့်အစိတ်အပိုင်းများ ပြန်လည်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ အသုံးပြုမည့် စက်ယာဉ်၊ယန္တရားများ၊ စက်သုံးကိရိယာ တန်ဆာပလာ ပစ္စည်းများကို ခေါ်ဆိုသည်။
- (ခ) “အမြဲတမ်းလုပ်ငန်းများ”ဆိုသည်မှာ ဤစာချုပ်ပါ “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း”လုပ်ငန်းတွင် အကျုံးဝင်သော ပုံစံပြု၍ ဆောင်ရွက်ရမည့် အမြဲတမ်းလုပ်ငန်းများကို ခေါ်ဆိုသည်။
- (ဂ) “တစ်ဆင့်ခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ” ဆိုသည်မှာ ဤစာချုပ်ပါ အပိုဒ်-၈(ပ)အရ “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ”ထံမှ လုပ်ငန်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအား တရားဝင်ခွဲဝေ လုပ်ကိုင် ခွင့်ရသူ (သို့) လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းများ၏ စက်၊ ယာဉ်ယန္တရားများ ပေးသွင်းခွင့် ရသူများကို ဆိုလိုသည်။
- (ဃ) “စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ” ဆိုသည်မှာ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များအရ “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” မှ ဤ “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” လုပ်ငန်းတွင် အကျုံးဝင်သော အမြဲတမ်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ စက်ပစ္စည်း၊ ကိရိယာ (လိုအပ်ပါက နိုင်ငံခြားမှ မှာယူတင်သွင်းသည့် စက်ပစ္စည်း၊ ကိရိယာ)များ တပ်ဆင်ထားသည့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံကို ခေါ်ဆိုသည်။
- (င) “လုပ်ငန်းခွင်နေရာ” ဆိုသည်မှာ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်တွင် ရည်ညွှန်းဖော်ပြထားသည့် လုပ်ငန်းအပိုင်း၏ နေရာများ၊ “လုပ်ငန်းခွင်ပြုသူ” မှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ပေးထားသည့် နေရာများ၊ ရုံးအဆောက်အဦ၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ

တည်ဆောက်ထားသည့် နေရာများ၊ ပစ္စည်းများ စုပုံထားသည့်နေရာများကို ခေါ်ဆိုသည်။

(စ) “စာချုပ်” ဆိုသည်မှာ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို ဆိုလိုသည်။

(ဆ) “လျှပ်စစ်ဓါတ်အား” ဆိုသည်မှာ “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း”မှ ထုတ်လုပ်၍ ထွက်ရှိသည့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ကို ဆိုလိုသည်။

အာမခံချက်နှင့်ကိုယ်စားပြုခြင်း

၂။ ဤစာချုပ်ဝင် တစ်ဦးတစ်ဖက်စီက အခြားတစ်ဦး တစ်ဖက်အား ၎င်းသည် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဥပဒေများအရ ဖွဲ့စည်းထား၍ အခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းခြင်းခံရသော တရားဝင် ရပ်တည်ခွင့်ရှိသူဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုနိုင်ရန်အလို့ငှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသူ ခေါ်ဆိုခံရသော ဘဏ္ဍာရေးရပ်တည်မှုနှင့် အခွင့်အာဏာရှိသူဖြစ်ကြောင်း ထိမ်းစားပြုအာမခံချက် ဖြစ်ပါသည်။

ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်

၃။ ဤ “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်မှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ -

- (က) စီမံကိန်းအတွက် စူးစမ်းလေ့လာခြင်း၊ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပုံစံထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စီးပွားရေး တွက်ခြေကိုက်မှု လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း၊
- (ခ) ဘီလူးချောင်းအမှတ်(၂) ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံမှ အသုံးပြုပြီး ထုတ်လွှတ်လိုက်သော ရေနှင့် စက်ရုံအနီးရှိ ဘီလူးချောင်းမှ လွှဲယူသောရေတို့ကို ပူးပေါင်း၍ ရေသွင်းတံခါးမှ တစ်ဆင့် အဓိကဥမင်လိုဏ်ခေါင်း (Head Race Tunnel) အတွင်းသို့ ပို့လွှတ် ပေးသွင်းခြင်း၊
- (ဂ) ဘီလူးချောင်းမှ ရေထုကို လွှဲပြောင်းသွင်းယူနိုင်ရန် ဘီလူးချောင်းပေါ်တွင် ရေလွှဲ အဆောက်အအုံ၊ ရေငြိမ်ကန်၊ ရေသွင်းမြောင်း စသည်တို့ကို တည်ဆောက်ခြင်း၊

- (ဃ) အလျားမီတာ(၉၀)မှ မီတာ(၂၂၀)ရှည်သော ချဉ်းကပ်ဥမင်လိုက်ခေါင်း(၄)ခု အပါအဝင် အလျား (၄.၃)မီတာ၊ အကျယ် (အချင်း) (၄.၉)မီတာရှိသော ရေသွယ်ဥမင် လိုက်ခေါင်းကို ကွန်ကရစ်လိုင်နှင့်ဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်း၊
- (င) အဓိကရေသွယ်ဥမင်လိုက်ခေါင်းအဆုံးတွင် ကုဗမီတာ (၅၀,၀၀၀)ဆန့် ကွန်ကရစ် ရေထိန်းကန် (၁)ခုနှင့် ရေပိုလွှဲ၊ ရေငြိမ်ကန်များ တည်ဆောက်ခြင်း၊
- (စ) အလျား (၁၈၈)မီတာနှင့် အကျယ်(အချင်း) (၃.၈)မီတာရှိသော ဖိအားမြှင့် သံမဏိပိုက် (Penstock) တည်ဆောက်ခြင်း၊
- (ဆ) ဖရန်စစ်အမျိုးအစား (၂၅.၃)မဂ္ဂါဝပ်ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် တာဘိုင်စက် (၂)လုံးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ထားသော မြေပေါ်လျှပ်စစ်စက်ရုံ (Surface Type Power House) တည်ဆောက်ခြင်း၊
- (ဇ) စက်ရုံမှထွက်လာသည့်ရေများအား ဘီလူးချောင်းအတွင်းသို့ ပြန်လည်ထုတ်လွှတ်ပေးမည့် ကွန်ကရစ်ရေထုတ်မြောင်း(၁)ခု တည်ဆောက်ခြင်း၊
- (ဈ) မြေပေါ်ဓာတ်အားခွဲရုံ (၁)ခုတည်ဆောက်ခြင်း၊
- (ည) ဘီလူးချောင်းအမှတ်(၃)ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံမှ အမှတ်(၂)ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံသို့ (၄.၅)ကီလိုမီတာအရှည်ရှိ (၁၃၂)ကေဗီလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်း တည်ဆောက် ဆက်သွယ်ခြင်း၊
- (ဋ) ဘီလူးချောင်းအမှတ်(၃)ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံမှ ပို့လွှတ်ပေးလိုက်သည့် လျှပ်စစ် ဓာတ်အားကို လက်ခံရယူနိုင်ရန် ဘီလူးချောင်းအမှတ်(၂) ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံရှိ ဓာတ်အားခွဲရုံအား လိုအပ်သည်များ တိုးချဲ့တပ်ဆင်ပေးခြင်း၊
- (ဌ) ရုံးအဆောက်အဦနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊
- (ဍ) ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ တည်ဆောက်ထိန်းသိမ်း မောင်းနှင်ခြင်း၊
- (ဎ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊

အစိုးရ၏ မြေအသုံးချရန် ခွင့်ပြုချက် (Concession Rights)

၄။ “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း”ကို B.O.T စနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် နိုင်ရန် ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၏အရှေ့တောင်ဘက် (၁၆)မိုင်ခန့်အကွာ ဘီလူးချောင်းပေါ်နှင့် ဆက်စပ်သော လိုအပ်သည့် စီမံကိန်းမြေဧရိယာနှင့် အရင်းအမြစ်များကို အကန့်အသတ်ဖြင့် အသုံးချနိုင်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်ကို အစိုးရထံမှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိစေရေးအတွက် “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” က ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

၇၄

မြေအသုံးချမှု ပရီမီယံ (Land Used Premium)

၅။ “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” ကို B.O.T စနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိသဖြင့် “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” အား မြေအသုံးချမှုပရီမီယံကြေးအနေဖြင့် စုစုပေါင်း ကျပ်သိန်း (၅၀၀) (ကျပ် သိန်းငါးရာတိတိ)ကို အောက်ပါအတိုင်း ပေးအပ်ရမည် -

- (က) ဤပဋိညာဉ်စာချုပ် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး တစ်လအတွင်း ကျပ်သိန်း (၂၅၀) (ကျပ် သိန်းနှစ်ရာငါးဆယ်တိတိ)ကို ပေးအပ်ရန်၊
- (ခ) “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း”၏ တည်ဆောက်ရေးကာလပြီးနောက် “လျှပ်စစ်ဓါတ်အား” စီးပွားဖြစ် စတင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် နေ့ရက်ကာလတွင် ကျပ်သိန်း (၂၅၀) (ကျပ်သိန်းနှစ်ရာငါးဆယ်တိတိ) ကို ပေးအပ်ရန်၊

စံချိန်စံညွှန်းများ

၆။ “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” လုပ်ငန်းကို အဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်ရာတွင် “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” မှ သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီအောင် လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ အချို့လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါက လိုအပ်သလို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိသည်။

“လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ”၏တာဝန်များ

၇။ “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ”၏ တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -

- (က) “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” သည် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း”၏ ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် ဥပဒေနှင့်အညီ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်သော ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရအဖွဲ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်တို့မှရရှိရန် ပံ့ပိုးကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
- (ခ) “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” သည် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း”အတွက် လိုအပ်သော သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ အစိုးရဌာနများ၏ အတည်ပြုချက် သဘောတူညီချက်နှင့် ခွင့်ပြုချက်များ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။



Handwritten signature

(ဂ) “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” သည် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” အတွက် စီမံကိန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် လိုအပ်သော အချက်အလက်များ၊ သတင်းနှင့်အစီရင်ခံစာများ၊ နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စများ၊ အတိုင်ပင်ခံအင်ဂျင်နီယာများကို ကူညီဆောင်ရွက် ပေးရမည်။

(ဃ) “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” သည် ဆိုခဲ့သည့် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” အတွက် လိုအပ်မည့် မြေနေရာ သုံးစွဲခွင့် ကို ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ မြေယာအသုံးပြုခွင့်ရရှိရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(င) “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” သည် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂ နှင့် ၁၃ တို့အရ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်များ ရရှိစေရန် ဥပဒေနှင့်အညီ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(စ) “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” သည် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” အား ဤစာချုပ်နှင့်အညီ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှုတွင် လိုအပ်သည့် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဆ) “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” အတွက် “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် ပြည်တွင်း/ ပြည်ပဈေးငွေ ချေးယူသုံးစွဲလိုပါက လိုအပ်သည်များ ပံ့ပိုးပေးရန်ကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်ပမှ စက်ပစ္စည်း၊ ယာဉ်ယန္တရားများဝယ်ယူတင်သွင်းရန်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း၊ ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းစိစစ်ခြင်း၊ ပစ္စည်းတင်သွင်းခြင်း ကိစ္စရပ်များကိုလည်းကောင်း၊ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် လိုအပ်ပါက “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” နှင့် အဆိုပါ ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအတွက် သီးခြားသဘောတူညီချက် စာချုပ်များ ချုပ်ဆို၍ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဇ) “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” သည် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” မှ ထွက်ရှိမည့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့် ရရှိရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း များနှင့် ညှိနှိုင်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

“လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” ၏ တာဝန်များ

၈။ “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” ၏ တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

- (က) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” ၏ လုပ်ငန်းအတိုင်းအတာ ပမာဏကို ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ပုံစံပြုခြင်း၊ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်သူ အလုပ်သမား၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ ပစ္စည်းများ၊ ကိရိယာ တန်ဆာပလာ၊ ယာယီလုပ်ငန်းများနှင့် အခြားလိုအပ်သော အရာဝတ္ထုများကို ဖြည့်ဆည်းခြင်း၊ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် စာချုပ်ပါအချက်များနှင့်အညီ လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက် ရမည်။
- (ခ) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် ယင်း၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိ စီမံကိန်းစခန်းအားလုံး နှင့် လုပ်ငန်းများအားလုံးရှိ လုပ်ငန်းခွင်နေရာများအား လုံလောက်မှု၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေမှု ရှိစေရေးတို့အတွက် အပြည့်အဝတာဝန်ယူရမည်။
- (ဂ) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် ပြည်တွင်းမှဝန်ထမ်းများ၊ အလုပ်သမားများ၊ ယင်းတို့၏ လုပ်ခ၊ နေအိမ်၊ အစားအသောက်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့ကို ယင်း၏ ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ ထို့ပြင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် ရန်အတွက် လိုအပ်ပါက ပြည်ပမှ ဝန်ထမ်းများ၊ အကြံပေး အင်ဂျင်နီယာများနှင့် အလုပ်သမားများကို ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ခေါ်ယူခန့်ထားနိုင်သည်။
- (ဃ) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ”သည် ဝန်ထမ်းနှင့် အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးတို့အတွက် ကာကွယ်မှုအစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ပေးရမည်။
- (င) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် ပြည်ပမှ အလုပ်သမားများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှိနေစဉ် အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ စည်းမျဉ်းများကို လေးစား လိုက်နာရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း မပြုရန် တာဝန်ယူရမည်။
- (စ) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ”သည် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” ကို စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။ အကယ်၍ ပုံစံပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်လာပါက

၁၆

အဆိုပြုချက်အသစ်အရ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆောက်လုပ်မည့် အချိန်ဇယားသည် နောက်ကျခြင်းမရှိစေရ။

- (ဆ) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှု (လုပ်ငန်းခွင် နေရာ အတွင်းနှင့်အပြင်)အတွက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့် လေထု၊ ဓာတ်ငွေ့နှင့် မြေအား ညစ်ညမ်းမှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ ယုတ်လျော့မှု မရှိအောင် ထိန်းသိမ်းရန်၊ အများပြည်သူ နှောင့်ယှက်မှုမရှိစေရန် တို့အတွက် လိုအပ်သော အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
- (ဇ) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည်အထူးအကြောင်းကိစ္စရပ်များကြောင့် သတ်မှတ်ချိန် အတွင်း လုပ်ငန်းကို ပြီးစီးအောင် မဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” ထံ စာဖြင့်ရေးသား၍ တောင်းဆိုမှုပြုနိုင်သည်။ “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” သည် ယင်းတင်ပြချက် အထောက်အထားများအပေါ် အခြေပြု၍ အချိန်တိုးပေးရန် စဉ်းစားမည်။
- (ဈ) “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် သစ်တောဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။
- (ည) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” ၏ စာဖြင့် ရေးသားထားသော ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ လုပ်ငန်းကို လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ထပ်ဆင့်ငှားရမ်းခြင်း မပြုလုပ်ရ။
- (ဋ) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” မှ ပံ့ပိုးကူညီသည့် စီမံကိန်းနှင့် ဆက်စပ်သော အချက်အလက်များ၊ သတင်းများနှင့် အစီရင်ခံစာများကို အများနှင့် မသက်ဆိုင်သောကိစ္စအဖြစ် လျှို့ဝှက်ကိစ္စတစ်ရပ်အနေဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။
- (ဌ) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြု ထားသည့်ကာလအတွင်း “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း”ကို ကောင်းမွန်သော အနေအထား ရှိစေရန် အစဉ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
- (ဍ) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ”၏ “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း”မှ ထွက်ရှိသည့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့် ရှိသည်။

(ပ) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” ၏ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးအား တစ်ဆင့်ခံ လွှဲပြောင်းလုပ်ကိုင်ခွင့် မပြုရ၊ လုပ်ငန်းတစ်စိတ် တစ်ဒေသကိုမူ တစ်ဆင့်ခံ လွှဲပြောင်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုနိုင်သည်။ ယင်းသို့ တစ်ဆင့်ခံ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ရသူသည် ဤစာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များအရ လိုက်နာရန် “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” က တာဝန်ယူရမည်။

၃ (ဇ) “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” မှ ခွင့်ပြုထားသော “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” ၏စာချုပ်ပါ လုပ်ငန်း ကာလပြည့်ပြီးနောက် “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် အကျိုးအမြတ် မရရှိခဲ့လျှင် သော်လည်းကောင်း၊ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လိုလျှင် သော်လည်းကောင်း၊ သက်တမ်း တိုးမြှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိရေးအတွက် “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” ထံ တင်ပြ လျှောက်ထားရမည်။

(တ) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” အတွက် ပြည်တွင်း/ပြည်ပ စီမံကိန်း ချေးငွေများ ချေးယူခြင်းတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် သီးခြားချုပ်ဆိုသည့် သဘောတူညီချက် စာချုပ်များပါ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ ချေးငွေအတိုးနှင့် ချေးငွေပေးဆပ်ရေးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် တိတိကျကျ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

နေ့ရက်၊ အချိန်နှင့် တည်ဆောက်ရေးကာလ

၉။ နေ့ရက်၊ အချိန်နှင့် တည်ဆောက်ရေးကာလမှာ အောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်ပါသည်။ —

“လုပ်ငန်းစတင်သည့်နေ့”

(က) “စတင်ဆောင်ရွက်မည့်နေ့” မှာ “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” မှ လုပ်ငန်းစတင်ရန် အကြောင်းကြားစာကို “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” မှ လက်ခံရရှိသည့်နေ့ ဖြစ်သည်။

(ခ) “တည်ဆောက်ရေးကာလ” ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းစတင်သည့်နေ့မှ (၄)နှစ် အထိ ဖြစ်သည်။

(ဂ) “နေ့ရက်” ဆိုသည်မှာ ပြက္ခဒိန်နေ့ရက်ဖြစ်ပြီး၊ “နှစ်” ဆိုသည်မှာ (၃၆၅) ရက် ဖြစ်သည်။

(ဃ) "အကျိုးသက်ရောက်သည့်နေ့" မှာ "လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"၏ တရားဝင် အကြောင်းကြားချက်အရ ဤစာချုပ်ပါ စည်းကမ်း၊ သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ဖော်ပြပါရှိသည့်နေ့သည် အကျိုးသက်ရောက်သည့်နေ့ ဖြစ်သည်။

(င) အထက်အပိုဒ်-၉(ခ)ပါ တည်ဆောက်ရေးကာလအတွင်းမမျှော်မှန်းခဲ့သည့် အကြောင်း တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း မပြီးပြတ်ပါက တည်ဆောက်ရေး ကာလ တိုးမြှင့်မှုကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ အတည်ပြုချက် ဖြင့် သက်တမ်းတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။

လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်း

၁၀။ ဤစာချုပ်၏ "လျှပ်စစ်စီမံကိန်း" မှ "လျှပ်စစ်ဓါတ်အား" ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းကို နိုင်ငံတော် (သို့မဟုတ်) အမှတ် (၂) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ် ပေးသည့်နှုန်းထားနှင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရမည် ဖြစ်သည်။

လုပ်ငန်းတန်ဖိုး

၁၁။ ဤစာချုပ် ချုပ်ဆိုသည့် "လျှပ်စစ်စီမံကိန်း" ၏ ခန့်မှန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုန်ကျစရိတ် တန်ဖိုး စုစုပေါင်းမှာ ပြည်တွင်းသုံးငွေ ကျပ်သန်းပေါင်း(၁၀၅,၁၁၈.၉၁) နှင့် နိုင်ငံခြားသုံးငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာသန်းပေါင်း(၈၂.၆၇) ဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့် တိုးတက်မှု

၁၂။ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့် တိုးတက်မှုကို အောက်ပါအတိုင်း တင်ပြရန် ဖြစ်ပါသည်-

(က) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ" သည် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် အသေးစိတ်ကို လုပ်ငန်း စတင်သည့် နေ့မှ (၆)လအတွင်း "လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ"ထံ တင်သွင်းရမည်။

(ခ) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ" သည် လစဉ် တိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာကို မိတ္တူ (၃)စုံ ပြုစုပြီး "လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ" ထံ တင်သွင်းရမည်။

စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကန့်ကွက်ခြင်း

၁၃။ “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာ၌ လိုအပ်သော အလုပ်သမားများ၊ ပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်၊ လောင်စာ၊ သိုလှောင်ခန်းများ၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ တန်ဆာပလာများနှင့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု အစရှိသည်တို့ကို “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” က လိုအပ်သလို ထိရောက်စွာ စစ်ဆေးနိုင်သည်။

၁၄။ “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” ၏ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအရ ချို့ယွင်းမှု သို့မဟုတ် စာချုပ်နှင့် မကိုက်ညီမှု တွေ့ရှိရပါက “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” က ကန့်ကွက်နိုင်သည့်အပြင် “လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ” ထံ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမည်။ “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် ချို့ယွင်းချက်ကို ကောင်းစွာ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် ကန့်ကွက်ခံရသည့် လုပ်ငန်း/ ပစ္စည်းများကို စံနှုန်းနှင့်အညီဖြစ်စေရန် တာဝန်ယူရမည်။

မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်များ

မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်များကြောင့် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည် -

(က) “မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ်” ဆိုသည်မှာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၊ အစိုးရ တားမြစ်ချက်၊ သပိတ်မှောက်ခြင်းများ၊ သောင်းကျန်းမှုများ၊ အဓိကရုဏ်းများ၊ ရောဂါဘယကျရောက်ခြင်း၊ ပြည်သူတို့၏ နှောင့်ယှက်ရန်ပြုမှုများ၊ ပေါက်ကွဲမှုများ၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ မြေငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ မုန်တိုင်းကျရောက်ခြင်းနှင့် တစ်ဦးဦးက ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိသော၊ ထိုက်သင့်သော ဂရုပြုမှု၊ ဝိရိယစိုက်ထုတ်မှု ပြုလျက်နှင့် တစ်ဦးဦးက ကျော်လွှားနိုင်ခြင်း မရှိသော ဖော်ပြခဲ့ပြီးသည့် အလားတူ အကြောင်း တစ်ရပ်ရပ်ကို ဆိုလိုသည်။

(ခ) စာချုပ်ဝင် တစ်ဖက်ဖက်သည် မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်ကြောင့် ဤပဋိညာဉ် စာချုပ်အရ ဆောင်ရွက်ရမည့် တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရန် (သို့မဟုတ်) အခြားတစ်ဖက်ဖက်၏ ဆောင်ရွက်မှုကို လက်ခံရန် လုံးဝဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ဖြစ်စေ ယာယီအားဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိလျှင် ထိုသို့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း မရှိသည့်ဖက်မှ မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ်၏ အသေးစိတ်အကြောင်းအရာ ဖော်ပြလျက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိသော ဖြစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်သည်၊နေ့မှ (၁၄)ရက် အတွင်း အခြားတစ်ဖက်သို့ အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ရမည်။ ယင်းသို့

251

အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ခြင်းကို အခြားတစ်ဖက်က သဘောတူလက်ခံမှသာ မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်မြောက်စေရမည်။

- (ဂ) မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုခံရသည့် တစ်ဦးတစ်ဖက်၏ တာဝန်များကို အခြားတစ်ဦးတစ်ဖက်၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ထိုသို့ ~~မလွန်ဆန်နိုင်သော~~ ^{မလွန်ဆန်နိုင်မှု} ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ကာလအတွင်း (ထိုကာလထက် လုံးဝမကျော်လွန်စေဘဲ) ရပ်ဆိုင်းထားရမည်။ ထို့ပြင် ထိုသို့မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်ရသည့် အကြောင်းရင်းကို ဖြစ်နိုင်သမျှ ဆောလျင်စွာ ဖယ်ရှားပစ်ရမည်။

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ၏ ပျက်ကွက်မှု

၁၆။ “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ”၏ ပျက်ကွက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ လိုက်နာရမည့်အချက်များမှာ-

- (က) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် ယင်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ (သို့မဟုတ်) စာချုပ်ပါ လုပ်ငန်းကိုပျက်ကွက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုလျှင်၊ “လုပ်ငန်း ခွင့်ပြုသူ”မှ အဆိုပါပျက်ကွက်မှုအတွက် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော အချိန်အတွင်း အကောင်းဆုံး ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် ပြုပြင်ပေးရန် အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့နိုင်သည်။
- (ခ) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ”သည် စာချုပ်တွင်သတ်မှတ်ထားသော ကာလအတွင်း စာချုပ်ပါ လုပ်ငန်းကိုပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိပါက “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ”၏ လုပ်ငန်းမပြီးစီးသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် စိစစ်၍ ထပ်မံလုပ်ခွင့်ပေးရန် မသင့်ဟုယူဆပါက စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းအား “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” မှ သိမ်းယူခွင့်ရှိသည်။
- (ဂ) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ”သည် ဤစာချုပ်ပါလုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်း မရှိပါကလည်းကောင်း၊ ဤစာချုပ် “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” မှ သိမ်းယူပါက လည်းကောင်း၊ တတိယအဖွဲ့အစည်းသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သော် “လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ” ၏ နဂိုမူလ ကုန်ကျထားသော ကုန်ကျစရိတ်များကို ကြောင်းကျိုး ညီမျှသည့်ပမာဏအား တတိယအဖွဲ့အစည်းထံမှ လျော်ကြေးတောင်းခံနိုင်မှု ရှိသည်။

ပြောင်းလဲခြင်းများ

၁၇။ ပြောင်းလဲခြင်းများကို အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာရမည် -

(က) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” အနေဖြင့် လုပ်ငန်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပုံစံပြုပြင် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းကို “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” ထံမှ အတည်ပြုခြင်း၊ ဆောင်ရွက်ရန် တစ်စုံတစ်ရာ ညွှန်ကြားချက်များမရရှိမီ ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရ။ “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” မှ လုပ်ငန်းပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်ရန် အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းရန် တောင်းဆိုလာပါက “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည် -

(၁) ပြောင်းလဲ အဆိုပြုမည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် အသစ်ပုံစံပြုလွှာ၊ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းစီမံချက်များ ရေးဆွဲတင်ပြရမည်။

(၂) လိုအပ်သော အသစ်ပြုပြင်ရေးဆွဲထားသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်အတွက် “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ”၏ အဆိုပြုလွှာ ရေးဆွဲတင်ပြရမည်။

(၃) “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” မှ အဆိုပြုလွှာ လက်ခံရရှိပြီးနောက် (၁၄)ရက်အတွင်း အတည်ပြုအမိန့်များ သို့မဟုတ် ကန့်ကွက်လွှာများ သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်ခိုင်းသည့် အမိန့်များ ထုတ်ပြန်ပေးရမည်။

(၄) “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” သည် မိမိညွှန်ကြားသည့် မည်သည့်လုပ်ငန်း ပြောင်းလဲခြင်းကို မဆို “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” အတွက် အပိုကုန်ကျစရိတ်ငွေများ မရှိစေရန် အထူးသတိထား ဆောင်ရွက်ရမည်။ မည်သည့်လုပ်ငန်း ပြောင်းလဲခြင်းမှ “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ”၏ အတည်ပြုချက်မရယူဘဲ ညွှန်ကြားခိုင်းစေခြင်းမပြုရ။

(၅) “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” သည် လုပ်ငန်းပြောင်းလဲခြင်းအား အတည်ပြုပြီး (သို့မဟုတ်) ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားပြီးတိုင်း စာချုပ်ပါ သတ်မှတ်ကာလအား ပြန်လည်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက် (သို့မဟုတ်) သဘောတူညီချက် ရှိအောင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

ပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို ရပ်စဲခြင်း

၁၈။ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို အောက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းတစ်ရပ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာပါက ရပ်စဲနိုင်သည်။ -

- (က) စာချုပ်ဝင်တစ်ဖက်ဖက်မှ (၆)လ ကြိုတင်၍ နိဂုံးစာပေးပို့ပြီး နှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်ဖြင့် ရပ်စဲခြင်း၊
- (ခ) စီမံကိန်းကုမ္ပဏီတွင် ကြီးမားစွာ ဆက်တိုက် အရှုံးပေါ်ပေါက်နေခြင်း၊
- (ဂ) စာချုပ်ဝင်တစ်ဖက်ဖက်မှ စာချုပ်ပါတာဝန်များကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း၊
- (ဃ) မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ်များ (Force Majeure) ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊
- (င) စီမံကိန်းကုမ္ပဏီ၏ မူလရည်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ခြင်း။

၁၉။ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို ရပ်စဲခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှတစ်ဆင့် အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြအတည်ပြုချက် ရရှိမှသာ အကျိုးသက်ရောက် အတည်ဖြစ်စေရမည်။

ပြင်ဆင်ခြင်း

၂၀။ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်တွင် မျှော်မှန်းမထားသော အခြေအနေများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကြောင့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်သို့ တင်ပြ၍ သဘောတူညီချက် ရယူပြီးနောက် ပဋိညာဉ်စာချုပ်ဝင်များသည် စာဖြင့်ရေးသား၍ ပြင်ဆင်ရမည်။ ထိုသို့ ပြင်ဆင်ချက်များကို ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ပါဝင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

အနုညာတ စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း

၂၁။ ဤသဘောတူစာချုပ်နှင့် ^{စပ်လျဉ်း} ~~မသက်ဆိုင်~~ အငြင်းပွားမှု တစ်စုံတစ်ရာပေါ်ပေါက်ပါက နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကြား ကောင်းစွာမျှတသော ပြေလည်မှုရရှိစေရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရမည်။

←

Handwritten signature

ထိုသို့ဖြေရှင်း၍မရပါက ထိုအငြင်းပွားမှုကို တစ်ဖက်စီက တစ်ဦးစီခန့်ထားသော ခုံလူကြီးနှစ်ဦးဖြင့် ဖြေရှင်းရမည်။ ခုံလူကြီးနှစ်ဦးက ဖြေရှင်းမဆုံးဖြတ်နိုင်လျှင် ခုံလူကြီးနှစ်ဦးက ရွေးချယ်ခန့်ထားသော သမာဓိလူကြီး၏ အဆုံးအဖြတ်ကို ခံယူရမည်။ ခုံလူကြီးနှစ်ဦး (သို့မဟုတ်) သမာဓိလူကြီး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးဖြစ်စေရမည်အပြင် နှစ်ဖက်အမှုသည်များအပေါ်၌လည်း အတည်ဖြစ်စေ ရမည်။ အနုညာတစီရင် ဆုံးဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် ၁၉၄၄ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း အက်ဥပဒေ (မြန်မာနိုင်ငံ အက်ဥပဒေအမှတ် ၄/၁၉၄၄) နှင့် နောက်ပိုင်းထုတ်ပြန်ထားသော တည်ဆဲပြင်ဆင်ချက်များနှင့်အညီ ဖြစ်စေရမည်။ အနုညာတ စီရင်ဆုံးဖြတ်မည့်နေရာသည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ရန်ကုန်မြို့ ဖြစ်စေရမည်။ အမှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကို အမှုရှုံးသူကကျခံရမည်။

ပဋိညာဉ်စာချုပ်စတင်ခြင်းနှင့် အကျိုးသက်ရောက်သည့်နေ့နှင့် သက်တမ်းကာလ

၂၂။ ပဋိညာဉ်စာချုပ်စတင်ခြင်းနှင့် အကျိုးသက်ရောက်သည့်နေ့နှင့် သက်တမ်းကာလမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ -

- (က) ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်သည် စာချုပ်ဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တရားဝင်အတည်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုးသည့် နေ့မှစ၍ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေရမည်။
- (ခ) ပဋိညာဉ်စာချုပ်သက်တမ်းကာလမှာ “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” မှ “လျှပ်စစ်ဓါတ်အား” စီးပွားဖြစ် စတင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနိုင်သည့် နေ့ရက်မှစတင်၍ နှစ်ပေါင်း (၆၀)အထိ ဖြစ်သည်။
- (ဂ) ပဋိညာဉ်စာချုပ်ကာလ ဆက်လက်တိုးမြှင့်လိုပါက ပဋိညာဉ်စာချုပ် သက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ ၆ (ခြောက်) လအတွင်း နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်း ဆင်နားကျင့်သည့် သက်တမ်း တိုးမြှင့်ပေးရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ (၅)နှစ် တစ်ကြိမ်စီဖြင့် (၃)ကြိမ် ထိုးမြှင့်ခြင်းကို (မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှတစ်ဆင့် အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြအတည်ပြုချက်ဖြင့်) ပဋိညာဉ်စာချုပ်သက်တမ်း တိုးမြှင့်နိုင်ပါသည်။

ခွင့်ပြုလွှဲအပ်ခြင်း

၂၃။ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ အခွင့်အရေးများနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပဋိညာဉ်စာချုပ် ဝင်များက အခြားသူများသို့ ခွင့်ပြုလွှဲအပ်လိုပါက နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးက စာဖြင့် သဘောတူညီမှသာ ခွင့်ပြုလွှဲအပ်မှု စာချုပ်စာတမ်း ပြုလုပ်၍ ခွင့်ပြုလွှဲအပ်နိုင်ခွင့် ရှိသည်။

အာမခံထားရှိခြင်း

၂၄။ “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ မြန်မာ့အာမခံ ဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့် အညီ လုပ်ငန်းစီမံကိန်းအတွက် လိုအပ်သော အာမခံထားရှိ ဆောင်ရွက်ရမည်။

အထွေထွေကိစ္စရပ်များ

၂၅။ (က) တရားမဝင်ခြင်း။ ။ ဤစာချုပ်ပါ ပြဌာန်းချက် တစ်စုံတစ်ရာသည် တရားမဝင်ကြောင်း (သို့မဟုတ်) ဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်မှု မရှိကြောင်း မည်သို့ပင် ပေါ်ပေါက်စေကာမူ ဤစာချုပ်ပါ ကျန်ပြဌာန်းချက်များသည် ဥပဒေနှင့်အညီ ဆက်လက်၍ အပြည့်အဝ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေရမည်။

(ခ) ဖောက်ဖျက်မှုကိုခွင့်လွှတ်ခြင်း။ ။ ဤစာချုပ်ပါ ပြဌာန်းချက် တစ်စုံတစ်ရာအား ဖောက်ဖျက်မှုကို ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည် ထိုပြဌာန်းချက်ကို (သို့မဟုတ်) စာချုပ်၏ အခြားပြဌာန်းချက် တစ်စုံတစ်ရာကို ဆက်လက်ချိုးဖောက်နေခြင်းအတွက် ခွင့်လွှတ်ရာ မရောက်စေရ။ ဤစာချုပ်တွင် ဖော်ပြပါရှိသော အခွင့်အရေး၊ အခွင့်အာဏာ (သို့မဟုတ်) အကျိုးခံစားခွင့်တစ်စုံတစ်ရာကို စာချုပ်တွင်ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးသူများက ရယူဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) နှောင့်နှေးခြင်းသည် ထိုအခွင့်အရေး၊ အခွင့်အာဏာ (သို့မဟုတ်) အကျိုးခံစားခွင့်ကို စွန့်လွှတ်ရာမရောက်စေရ။ ထို့အပြင် ထိုအခွင့်အရေး၊ အခွင့်အာဏာ (သို့မဟုတ်) အကျိုးခံစားခွင့် တစ်ခုတည်းကိုသော် လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုသော် လည်းကောင်း၊ ရယူဆောင်ရွက်ခြင်းသည် အခြားအခွင့်အရေး၊ အခွင့်အာဏာ (သို့မဟုတ်) အကျိုးခံစားခွင့်ကို ရယူရန် ဟန့်တားရာ မရောက်စေရ။

(ဂ) ^{ဗြဟ္မာ}မစ္စည်းများလွှဲပြောင်းပေးခြင်း။ ^{ရုပ်သိမ်းခြင်း}စာချုပ်ဆက်တမ်းရင်းစွဲ (သို့မဟုတ်) ^{စာချုပ်}စာချုပ်သစ်များ ခွင့်ပြုသည့်လုပ်ငန်း သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှ နောက်ပိုင်းတွင် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသောပစ္စည်းများ၊ ~~လွှဲပြောင်းပေးရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်တမ်း~~ ကုန်ဆုံးချိန် (သို့မဟုတ်) ရပ်စဲချိန်တွင် တပ်ဆင်ထားသော စက်ကိရိယာများ အပါအဝင် နှ့် “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” က ဆောက်လုပ်ထားသည့် အဆောက်အဦများကို ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းထားသော အနေအထားအတိုင်း အဖိုးစားနားမပါဘဲ “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” ပိုင် ~~ပစ္စည်းအဖြစ်~~ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရမည်။

(ဃ) အကြောင်းကြားစာများ။ ။ ဤစာချုပ်တွင် အခြားနည်း ပြဌာန်းထားချက်များမှ တစ်ပါး၊ ဤစာချုပ်အရ လိုအပ်သော (သို့မဟုတ်) ခွင့်ပြုထားသော အကြောင်းကြားစာ တောင်းခံချက် (သို့မဟုတ်) အခြားဆက်သွယ်မှုအားလုံးကို စာဖြင့်ရေးပြီး၊ လက်ခံရမည့်သူ၏ လိပ်စာတပ်၍ လူကိုယ်တိုင်ကိုသော်လည်းကောင်း၊ စာတိုက်မှမှတ်ပုံတင်၍ သော်လည်းကောင်း၊ ဖက်(စ်)ဖြင့်သော်လည်းကောင်းပေးပို့ရမည်။ ဖော်ပြပါအကြောင်းကြားစာ၊ တောင်းခံချက် (သို့မဟုတ်) အခြားဆက်သွယ်မှု (ဤမှနောင်တွင် “အကြောင်းကြားစာ” ဟု ရည်ညွှန်းမည်) တစ်စုံတစ်ရာကို အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါက လက်ခံမည့်သူထံ တရားဝင်ပေးပို့ပြီးဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည် -

(၁) ဖက်(စ်)ဖြင့် အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ပြီးဖြစ်ပါက ဖက်(စ်)နံပါတ်၊ စာမျက်နှာ အရေအတွက်နှင့် ပေးပို့ပြီးဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြု ဖော်ပြထားသည့် သတင်းပေးပို့ချက်မှတ်တမ်းကို ပေးပို့သူက လက်ခံရရှိလျှင် အဆိုပါ အကြောင်းကြားစာကို တရားဝင်ပေးပို့ပြီးဟု မှတ်ယူရမည်။

(၂) အကယ်၍အကြောင်းကြားစာကို လက်ခံမည့်သူ၏လိပ်စာတပ်၍ တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ပြီး စာတိုက်မှပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါက စာတိုက်မှပေးပို့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ပြီး ထိုသို့ပေးပို့သည့်နေ့မှ ၁၄ (တစ်ဆယ့်လေး)ရက်မြောက်နေ့တွင် စာအိတ်ပေါ်တွင် ရေးသားထားသည့် လိပ်စာရှင်ထံသို့တရားဝင်ပေးပို့ပြီးဖြစ်ကြောင်း မှတ်ယူရမည်။

(င) စာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှ နောက်ပိုင်းတွင် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း”

၂၈

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာများ

၂၈။ ပဋိညာဉ်စာချုပ်ဝင်များအကြား စာဖြင့်ရေးသား ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည် -

ရေအားလျှပ်စစ်စီမံရေးဦးစီးဌာန

ရုံးအမှတ် (၃၈)၊ နေပြည်တော်၊ ဖက်(စ်) အမှတ် - ၀၆၇-၄၁၁၀၆၇

နှင့်

အနာဂတ်စွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက်

အမှတ်(၅၈၄)၊ ဟိုင်းတက်တာဝါ၊ ကမ်းနားလမ်းနှင့် ၇-လမ်းထောင့်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖက်(စ်)အမှတ် -(၉၅)-၁-၂၁၆၉၆၊ ၂၁၆၅၇

နားလည်မှုစာချုပ်လွှာ အစားထိုးပယ်ဖျက်ခြင်း

၂၉။ ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ မေလ (၂)ရက်တွင် ဘီလူးချောင်းအမှတ် (၃)ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းအတွက် ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန နှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးလဲလှယ်ခဲ့သည့် နားလည်မှု စာချုပ်လွှာ ကို ဤပဋိညာဉ်စာချုပ် အကျိုးသက်ရောက်သည့်နေ့မှစ၍ အစားထိုးပယ်ဖျက်ကြောင်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူညီကြသည်။

စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း

၃၀။ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ဝင်များသည် သက်သေထင်ရှားစိမ့်သောငှာ၊ စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် ပါဝင်သူများသည် အထက်ဖော်ပြပါ ----- ရက်၊ ----- လ၊ ----- ခုနှစ်တို့တွင်

အောက်ပါ အသိသက်သေများ ရှေ့မှောက်၌ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါသည် -

ရေအားလျှပ်စစ်စီမံရေးဦးစီးဌာန (ဧရာဝတီ)

အနာဂတ်စွမ်းအားကုမ္ပဏီလီမိတက် (ဧရာဝတီ)

()

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

()

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ

အသိသက်သေများ

အမည် | -----

မှတ်ပုံတင်အမှတ် | -----

ရာထူး | -----


ဌာန | -----

အမည် | -----

မှတ်ပုံတင်အမှတ် | -----

ရာထူး | -----

ဌာန | -----



ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန
ဝန်ကြီးရုံး

စာအမှတ်၊ ဘခ - ခ / ၂၇၄ (၂၅၂၅/၂၀၀၉)

ရက်စွဲ၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်

သို့

ဝန်ကြီး

အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန

အကြောင်းအရာ။ သဘောထားမှတ်ချက် ပြန်ကြားခြင်းကိစ္စ

ရည်ညွှန်းချက်။ အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၏ ၂-၉-၂၀၀၉ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊
၁၅၇-လျှပ်စစ်(၂)/၄၁၅၆/၂၀၀၉

၁။ အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၊ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံရေးဦးစီးဌာနနှင့် အနာဂတ်
စွမ်းအားကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့ ဘီလူးချောင်းအမှတ်(၃) ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းအား (B.O.T) (Build
Operate and Transfer) စနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ချုပ်ဆိုမည့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်
(မူကြမ်း)အပေါ် ဤဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောထားမှတ်ချက်အား အောက်ပါ အတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်-

(က)

စာချုပ်(မူကြမ်း) အပိုဒ်(၅)အရ လျှပ်စစ်စီမံကိန်းကို B.O.T စနစ်ဖြင့်
ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် မြေအသုံးချမှု ပရီမီယံကြေး ကျပ်သိန်း (၅၀၀)အား
ပဋိညာဉ်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး တစ်လအတွင်းကျပ်သိန်း (၂၅၀)နှင့် လျှပ်စစ်
ဓါတ်အားစီးပွားဖြစ် စတင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် နေ့ရက်ကာလတွင် ကျပ်သိန်း
(၂၅၀)ကို အနာဂတ်စွမ်းအားကုမ္ပဏီက ရေအားလျှပ်စစ်စီမံရေးဦးစီးဌာန
သို့ ပေးအပ်ရန်ဖော်ပြထားရာ မြေအရင်းအမြစ်အား နှစ်(၆၀)အသုံးချမှု
အတွက် နိုင်ငံတော်မှ ကျပ်သိန်း(၅၀၀)သာ ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး Royalty Fees
ကဲ့သို့သော အခြားအဖိုးအခများ မရရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(ခ)

စာချုပ်(မူကြမ်း) အပိုဒ် ၂၂(ခ)တွင် ပဋိညာဉ်စာချုပ် သက်တမ်းကာလအား
လျှပ်စစ်စီမံကိန်းမှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားစီးပွားဖြစ် စတင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနိုင်
သည့်နေ့ရက်မှစတင်၍ နှစ်ပေါင်း(၆၀)အထိဟုဖော်ပြထားရာ ယခင် B.O.T
စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများတွင် B.O.T ၏သက်တမ်း
အား နှစ်(၃၀)မှ (၃၅) နှစ်အထိသာ ခွင့်ပြုလေ့ရှိပါသည်။ စာချုပ်(မူကြမ်း)
အပိုဒ် ၂၂(ဂ)တွင်ပဋိညာဉ်၏သက်တမ်းအားတိုးမြှင့်နိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထား
သဖြင့် ယခုပဋိညာဉ်၏ သက်တမ်းအား ကနဦးနှစ်(၃၀)သာ ခွင့်ပြု၍

နောက်ထပ်သက်တမ်း ထပ်မံတိုးမြှင့်၍ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခြင်းသာလျှင် သင့် လျော်မည်ဟု ယူဆပါသည်။

(ဂ) အဆိုပါပဋိညာဉ်စာချုပ်(မူကြမ်း)တွင် အခွန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း ၍ ထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိသည့်အတွက် သဘောထားမှတ်ချက်ပြုရန် မရှိပါ။ သို့ရာတွင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအတွက် အနာဂတ်စွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက်သို့စာချုပ်အရပေးချေသည့်တန်ဖိုးအပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ အနာဂတ်စွမ်းအားကုမ္ပဏီလီမိတက်ကလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေ၊တစ်စိတ် တစ်ပိုင်းကိုဖြစ်စေ တစ်ဆင့်ခံဆောင်ရွက်စေခြင်းအတွက် ပေးချေသည့်တန်ဖိုး အပေါ်တွင် လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် နိုင်ငံခြားမှ ငွေချေးယူပါ က အဆိုပါချေးယူငွေအတွက် အတိုးပေးချေငွေပေါ်တွင် လည်းကောင်း ပင်ရင်းမှ နှုတ်ယူပေးသွင်းသည့်ဝင်ငွေခွန် (Withholding Tax)ကို ဖြတ် တောက်ပေးသွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

(ဃ) ထို့အပြင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပမှငွားရမ်းသည့် အတိုင် ပင်ခံများ၊ကျွမ်းကျင်သူများ၊ဝန်ထမ်းများအား ထုတ်ပေးသည့် လစာခေါင်းစဉ် မှ ဝင်ငွေခွန်ကိုနှုတ်ယူဖြတ်တောက်ပေးသွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ စီမံကိန်း တည်ဆောက်ပြီးစီး၍ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ရောင်းချသဖြင့် ရရှိသည့် ရောင်းရငွေအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်နှင့်လုပ်ငန်းမှရရှိသည့်အသားတင် အမြတ်ဝင်ငွေအပေါ် ဝင်ငွေခွန်တို့ကို တည်ဆဲဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊စည်းမျဉ်း နှင့်အမိန့်ကြော်ငြာစာများနှင့်အညီပေးဆောင်ရန်တာဝန်ရှိပါသည်။

၂။ လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါရန် ပြန်ကြားအပ်ပါသည်။



ဝန်ကြီး(ကိုယ်စား)
(ဗိုလ်မှူးကြီးလှသိန်းဆွေ၊ ဒုတိယဝန်ကြီး)

၇
၁၈.၉

မိတ္ထူကို

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်
မြန်မာနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်
ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန
ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန
နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
နေပြည်တော်

စာအမှတ်၊ နစ/ဃ-၁/ ၅၁၉ / ၂၀၀၉ (၅၂၅၃)
ရက်စွဲ ။ ၂၀၀၉ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁) ရက်

အမှာစာ

အကြောင်းအရာ။ ။ ဘီလူးချောင်း(၃)ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းအား Build, Operate and Transfer (B.O.T) စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ စာချုပ်(မူကြမ်း) အပေါ် သဘောထား မှတ်ချက်ပေးရန် ကိစ္စ။

ရည်ညွှန်းချက် ။ ။ အမှတ် (၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန ၏ ၂.၉.၂၀၀၉ ရက်စွဲပါ စာ အမှတ် ၁၅၇ / လျှပ်စစ် ၁- (၂) / ၄၁၅၆ / ၂၀၀၉

ဘီလူးချောင်း(၃)ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း အတွက် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံရေးဦးစီးဌာန(DHPP) နှင့်အနာဂတ် စွမ်းအားကုမ္ပဏီလီမိတက် (လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ)တို့ ချုပ်ဆိုမည့်စာချုပ် (မူကြမ်း) နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါ သဘောထား မှတ်ချက်များ ပေးပို့အပ်ပါသည်။

၁။ စာချုပ် (မူကြမ်း)အရ တပ်ဆင်စက်အင်အား ၄၈ မဂ္ဂါဝပ်ရှိသည့် ဘီလူးချောင်း(၃) ရေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်း ကို လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူအား တည်ဆောက်၊ လုပ်ကိုင်၊ လွှဲပြောင်း (B.O.T) စနစ် ဖြင့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် ခွင့်ပြုရန် ချုပ်ဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၂။ စာချုပ် (မူကြမ်း) အရ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူမှ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းအတွက် စူးစမ်း လေ့လာခြင်း၊ စီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက်မှု လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း၊ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ပုံစံထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရေလွှဲ အဆောက်အအုံ၊ ရေသွင်းမြောင်းများ၊ ရေသွယ်ဥမင်လိုက်ခေါင်းများ တည်ဆောက်ခြင်း ၊ ရေအား လျှပ်စစ်စက်ရုံ ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်း စသည့်တို့ကို ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၃။ စာချုပ် (မူကြမ်း) အရ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ မှ မြေယာအသုံးချမှု ပရီမီယံကြေး သိန်း (၅၀၀) ပေးသွင်းရန်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၄။ စာချုပ် (မူကြမ်း)အရ DHPP အနေဖြင့် စီမံကိန်း အတွက် မြေအသုံးချရန် ခွင့်ပြုချက် ရရှိရေး၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် နှင့် ခွင့်ပြုမိန့်များရရှိရေး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရောင်းချရန် အတွက် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ညှိနှိုင်းရေး စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။


၅။ စာချုပ် (မူကြမ်း)တွင် စီမံကိန်းတည်ဆောက်ရေးကာလကို (၄) နှစ် သတ်မှတ်ထားပြီး စာချုပ် သက်တမ်းကို စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်သည့်နေ့မှ နှစ်ပေါင်း(၆၀) သတ်မှတ်ထားကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ စာချုပ် (မူကြမ်း) အရ မြေအသုံးချမှု ပရီမီယံကြေးကို လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူမှ ပေးရန်ဖြစ်ပြီး မြေငှားရမ်းခ သီးခြားပါဝင်ခြင်း မရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၇။ B.O.T (မူကြမ်း) အရ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူထံမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အာမခံရယူရန် သင့် - မသင့် စဉ်းစားသင့် ပါကြောင်း အကြံပြုအပ်ပါသည်။

စာချုပ်(မူကြမ်း)တွင် အပိုဒ် ၇(ဆ)(ဇ)၊ ၈(တ)နှင့် အပိုဒ် ၂၂(က)တွင် မင်နီဖြင့်ပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းဖော်ပြအပ်ပါသည်။

စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုပြီးစီးပါက မိတ္တူ (၂)စောင်ကို ဤဦးစီးဌာနသို့ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။


ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ကိုယ်စား))
(မောင်မောင်ခင်-ညွှန်ကြားရေးမှူး)

အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်ခွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန

ဧရိယာလျှပ်စစ်ဓါတ်ရောင်းချဦးစီးဌာန

နှင့်

အနာဂတ်ခွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက်

တို့အကြားချုပ်ဆိုသည့်

ဘီလူးချောင်း အမှတ် (၃)ဧရိယာလျှပ်စစ်ဓါတ်ကိန်းကို

B.O.T

(တည်ဆောက်ခြင်း၊လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းပေးခြင်း)ခန့်ခွင့်
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ချုပ်ဆိုသည့်

ပဋိညာဉ်စာချုပ်

ရက်စွဲ ။ ၂၀၀ ခုနှစ် ၊ လ()ရက်

ဘီလူးချောင်းအမှတ်(၃)ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကို
B.O.T (တည်ဆောက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းပေးခြင်း) စနစ်ဖြင့်
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံရေးဦးစီးဌာန နှင့်
အနာဂတ်စွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက်
တို့အကြား ချုပ်ဆိုသည့် ပဋိညာဉ်စာချုပ် (မူကြမ်း)

ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၊ နေပြည်တော်တွင် ၂၀၀ ခုနှစ်၊ လ၊ ()ရက်နေ့၌

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဦးကြီးစိုး ကိုယ်စားပြုသော ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၊ အမှတ် (၁) လျှပ်စစ်
စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံရေးဦးစီးဌာန၊ အဆောက်အဦ အမှတ်(၃၈)၊ နေပြည်တော်
(ဤမှနောင်တွင် “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” ဟု ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုမည်ဖြစ်ရာ၊ ယင်းစကားရပ်တွင် စာသားအရ
သော်လည်းကောင်း၊ အဓိပ္ပါယ်အရသော်လည်းကောင်း၊ ရှေ့နောက်ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲခြင်း မရှိပါက၊ ၎င်း၏ ဆက်ခံသူ
များနှင့် ခွင့်ပြုလွှဲအပ်သူများ ပါဝင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်)က တစ်ဖက်

နှင့်

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၊ ဦး----- ကိုယ်စားပြုသောပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပဒေများ အရ
ဖွဲ့စည်းထားသော ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် အနာဂတ်စွမ်းအားကုမ္ပဏီလီမိတက် အမှတ် ၅၈၄၊ ဟိုင်းတက်တာဝါ၊
ပထမထပ်၊ ကမ်းနားလမ်းနှင့် ၇-လမ်းထောင့်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ (ဤမှနောင်တွင်
“လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ”ဟု ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုမည်ဖြစ်ရာ၊ ယင်းစကားရပ်တွင် စာသားအရသော် လည်းကောင်း၊
အဓိပ္ပါယ်အရသော် လည်းကောင်း၊ ရှေ့နောက်ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲခြင်း မရှိပါက၊ ၎င်း၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊
ဆက်ခံသူများနှင့် ခွင့်ပြုလွှဲအပ်သူများ ပါဝင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်)က အခြားတစ်ဖက်တို့ ချုပ်ဆိုကြပါသည်။

နိဒါန်း

“လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည်ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၏အရှေ့တောင်ဘက် (၁၆)မိုင်ခန့် အကွာရှိ
နောက်ဆက်တွဲ(၁)မြေပုံပါ ဘီလူးချောင်းပေါ်တွင် တပ်ဆင်စက်အင်အား (၄၈)မဂ္ဂါဝပ်၊ နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ
ထုတ်လုပ်မည့်ဓါတ်အား ကီလိုဝပ်နာရီသန်းပေါင်း (၃၃၄) ထွက်ရှိမည်၊ ဘီလူးချောင်းအမှတ်(၃) ရေအားလျှပ်စစ်
စီမံကိန်း (ဤမှနောင်တွင် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” ဟု ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုမည်)ကို B.O.T (တည်ဆောက်ခြင်း၊
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းပေးခြင်း) စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း၏ အကျိုးခံစားခွင့်များကို
စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အလို့ငှာ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
ဥပဒေနှင့်အညီ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကြေအလည်ညှိနှိုင်းပြီး အောက်ပါအတိုင်း သဘောတူကြပါသည်-

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ

၁။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

- (က) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူပိုင် စက်ယန္တရားများ” ဆိုသည်မှာ ဤ “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း”ကို ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းပျက်စီးသည့် အစိတ်အပိုင်းများ ပြန်လည် ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ အသုံးပြုမည့် စက်ယာဉ်ယန္တရားများ၊ စက်သုံးကိရိယာ တန်ဆာပလာပစ္စည်းများကို ခေါ်ဆိုသည်။
- (ခ) “အမြဲတမ်းလုပ်ငန်းများ” ဆိုသည်မှာ ဤစာချုပ်ပါ “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” လုပ်ငန်းတွင် အကျုံးဝင်သောပုံစံပြု၍ ဆောင်ရွက်ရမည့် အမြဲတမ်းလုပ်ငန်းများကို ခေါ်ဆိုသည်။
- (ဂ) “တစ်ဆင့်ခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ” ဆိုသည်မှာ ဤစာချုပ်ပါ အပိုဒ်-၈(၃)အရ “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ”ထံမှ လုပ်ငန်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအား တရားဝင်ခွဲဝေ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ (သို့) လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းများ၏ စက်၊ ယာဉ်ယန္တရားများ ပေးသွင်းခွင့်ရသူများကို ဆိုလိုသည်။
- (ဃ) “စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ” ဆိုသည်မှာ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များအရ “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” မှ ဤ “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” လုပ်ငန်းတွင် အကျုံးဝင်သော အမြဲတမ်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ စက်ပစ္စည်း၊ ကိရိယာ (လိုအပ်ပါက နိုင်ငံခြားမှ မှာယူတင်သွင်းသည့် စက်ပစ္စည်း၊ ကိရိယာ)များ တပ်ဆင်ထားသည့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံကို ခေါ်ဆိုသည်။
- (င) “လုပ်ငန်းခွင်နေရာ” ဆိုသည်မှာ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်တွင် ရည်ညွှန်းဖော်ပြထားသည့် လုပ်ငန်း အပိုင်း၏နေရာများ၊ “လုပ်ငန်းခွင်ပြုသူ” မှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ပေးထားသည့် နေရာများ၊ ရုံးအဆောက်အဦ၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ တည်ဆောက်ထားသည့် နေရာများ၊ ပစ္စည်းများ စုပုံထားသည့်နေရာများကို ခေါ်ဆိုသည်။
- (စ) “စာချုပ်” ဆိုသည်မှာ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို ဆိုလိုသည်။
- (ဆ) “လျှပ်စစ်ဓါတ်အား” ဆိုသည်မှာ “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း”မှ ထုတ်လုပ်၍ ထွက်ရှိသည့် လျှပ်စစ် ဓါတ်အားကို ဆိုလိုသည်။

- (ဇ) “စီးပွားဖြစ်စတင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်း” ဆိုသည်မှာ စက်ရုံ၏ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်များအနက် ပထမဆုံးစက်မှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်ရောင်းချ ပေးခြင်းကို ဆိုလိုသည်။

အာမခံချက်နှင့်ကိုယ်စားပြုခြင်း

၂။ ဤစာချုပ်ဝင် တစ်ဦးတစ်ဖက်စီက အခြားတစ်ဦး တစ်ဖက်အား ၎င်းသည် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဥပဒေများအရ ဖွဲ့စည်းထား၍ အခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းခြင်းခံရသော တရားဝင်ရပ်တည်ခွင့်ရှိသူ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုနိုင်ရန်အလို့ငှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းခြင်းခံရသူများ ဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။ “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် ခိုင်မာသောဘဏ္ဍာရေး ရပ်တည်မှုရှိသူဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။

ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်

၃။ ဤ “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်မှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -

- (က) စီမံကိန်းအတွက် စူးစမ်းလေ့လာခြင်း၊ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပုံစံထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက်မှု လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း၊
- (ခ) ဘီလူးချောင်းအမှတ်(၂) ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံမှ အသုံးပြုပြီး ထုတ်လွှတ်လိုက်သော ရေနှင့် စက်ရုံအနီးရှိ ဘီလူးချောင်းမှ လွှဲယူသောရေတို့ကိုပူးပေါင်း၍ ရေသွင်းတံခါးမှ တစ်ဆင့် အဓိကဥမင်လိုဏ်ခေါင်း (Head Race Tunnel) အတွင်းသို့ ပို့လွှတ် ပေးသွင်းခြင်း၊
- (ဂ) ဘီလူးချောင်းမှရေထုကို လွှဲပြောင်းသွင်းယူနိုင်ရန် ဘီလူးချောင်းပေါ်တွင် ရေလွှဲအဆောက်အအုံ၊ ရေငြိမ်ကန်၊ ရေသွင်းမြောင်း စသည်တို့ကို တည်ဆောက်ခြင်း၊
- (ဃ) အလျားမီတာ(၉၀)မှ မီတာ(၂၂၀)ရှည်သော ချဉ်းကပ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း(၄)ခု အပါအဝင် အလျား (၄.၃)ကီလိုမီတာ၊ အကျယ် (အချင်း) (၄.၉)မီတာရှိသော ရေသွယ်ဥမင် လိုဏ်ခေါင်းကို ကွန်ကရစ်လိုင်နင်ဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်း၊
- (င) အဓိကရေသွယ်ဥမင်လိုဏ်အဆုံးတွင် ကုဗမီတာ (၅၀,၀၀၀)ဆန့် ကွန်ကရစ် ရေထိန်းကန် (၁)ခုနှင့် ရေပိုလွှဲ၊ ရေငြိမ်ကန်များ တည်ဆောက်ခြင်း၊
- (စ) အလျား (၁၈၈)မီတာနှင့် အကျယ်(အချင်း) (၃.၈)မီတာရှိသော ဖိအားမြှင့်သံမဏိပိုက် (Penstock) တည်ဆောက်ခြင်း၊
- (ဆ) ဖရန်စစ်အမျိုးအစား (၂၅.၃)မဂ္ဂါဝပ်ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် တာဘိုင်စက် (၂)လုံးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ထားသော မြေပေါ်လျှပ်စစ်စက်ရုံ (Surface Type Power House) တည်ဆောက်ခြင်း၊

- (ဇ) စက်ရုံမှထွက်လာသည့်ရေများအား ဘီလူးချောင်းအတွင်းသို့ ပြန်လည်ထုတ်လွှတ်ပေးမည့် ကွန်ကရစ်ရေထုတ်မြောင်း(၁)ခု တည်ဆောက်ခြင်း၊
- (ဈ) မြေပေါ်ဓာတ်အားခွဲရုံ (၁)ခုတည်ဆောက်ခြင်း၊
- (ည) ဘီလူးချောင်းအမှတ် (၃) ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံမှ အမှတ် (၂) ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံသို့ (၄.၅)ကီလိုမီတာအရှည်ရှိ (၁၃၂)ကေဗီလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်း တည်ဆောက်ဆက်သွယ်ခြင်း၊
- (ဋ) ဘီလူးချောင်းအမှတ် (၃) ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံမှ ပို့လွှတ်ပေးလိုက်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို လက်ခံရယူနိုင်ရန် ဘီလူးချောင်းအမှတ် (၂) ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံရှိ ဓာတ်အားခွဲရုံအား လိုအပ်သည်များ တိုးချဲ့တပ်ဆင်ပေးခြင်း၊
- (ဌ) ရုံးအဆောက်အဦနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊
- (ဍ) ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ တည်ဆောက်ထိန်းသိမ်း မောင်းနှင်ခြင်း၊
- (ဎ) လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊

အစိုးရ၏ မြေအသုံးချရန် ခွင့်ပြုချက် (Concession Rights)

၄။ “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း”ကို B.O.T စနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် နိုင်ရန် ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၏အရှေ့တောင်ဘက် (၁၆)မိုင်ခန့်အကွာ ဘီလူးချောင်းပေါ်နှင့် ဆက်စပ်သော လိုအပ်သည့် စီမံကိန်းမြေဧရိယာနှင့် အရင်းအမြစ်များကို အကန့်အသတ်ဖြင့် အသုံးချနိုင်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်ကို အစိုးရထံမှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိစေရေးအတွက် “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” က ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

မြေအသုံးချမှု ပရီမီယံ (Land Used Premium)

၅။ “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” ကို B.O.T စနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိသဖြင့် “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” အား မြေအသုံးချမှုပရီမီယံကြေးအနေဖြင့် စုစုပေါင်း ကျပ်သိန်း (၅၀၀) (ကျပ် သိန်းငါးရာတိတိ)ကို အောက်ပါအတိုင်း ပေးအပ်ရမည် -

- (က) ဤပဋိညာဉ်စာချုပ် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး တစ်လအတွင်း ကျပ်သိန်း (၂၅၀) (ကျပ် သိန်းနှစ်ရာငါးဆယ်တိတိ)ကို ပေးအပ်ရန်၊
- (ခ) “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း”၏ တည်ဆောက်ရေးကာလပြီးနောက် “လျှပ်စစ်ဓါတ်အား” စီးပွားဖြစ် စတင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် နေ့ရက်ကာလတွင် ကျပ်သိန်း (၂၅၀) (ကျပ်သိန်းနှစ်ရာငါးဆယ်တိတိ) ကို ပေးအပ်ရန်၊

စံချိန်စံညွှန်းများ

၆။ “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” လုပ်ငန်းကို အဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်ရာတွင် “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” မှ သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီအောင် လုပ်ငန်းများကို

အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ အချို့လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် သတ်မှတ်ချက်များ အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါက လိုအပ်သလို နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိသည်။

“လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ”၏တာဝန်များ

၇။ “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ”၏ တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က) “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” သည် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း”၏ ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် နိုင်ရန်နှင့် ဥပဒေနှင့်အညီ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်သော ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်တို့မှရရှိရန် ပံ့ပိုးကူညီ ဆောင်ရွက် ပေးရမည်။

(ခ) “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” သည် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း”အတွက် လိုအပ်သော သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန များ၊ အစိုးရဌာနများ၏ အတည်ပြုချက် သဘောတူညီချက်နှင့် ခွင့်ပြုချက်များ ရရှိအောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(ဂ) “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” သည် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” အတွက် စီမံကိန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် လိုအပ်သော အချက်အလက်များ၊ သတင်းနှင့်အစီရင်ခံစာများ၊ နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စများ၊ အတိုင်ပင်ခံအင်ဂျင်နီယာများကို ကူညီဆောင်ရွက် ပေးရမည်။

(ဃ) “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ”သည် ဆိုခဲ့သည့် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း”အတွက် လိုအပ်မည့် မြေနေရာ သုံးစွဲခွင့် ကို ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ မြေယာအသုံးပြုခွင့်ရရှိရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(င) “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” သည် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂ နှင့် ၁၃ တို့အရ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်များရရှိစေရန် ဥပဒေ နှင့်အညီ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(စ) “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” သည် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” အား ဤစာချုပ်နှင့်အညီ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှုတွင် လိုအပ်သည့် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဆ) “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” အတွက် “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် ပြည်တွင်း/ ပြည်ပဈေးငွေ ချေးယူ သုံးစွဲလိုပါက လိုအပ်သည်များ ပံ့ပိုးပေးရန်ကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်ပမှ စက်ပစ္စည်း၊ ယာဉ်ယန္တရားများ ဝယ်ယူတင်သွင်းရန်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း၊ ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းစိစစ်ခြင်း၊ ပစ္စည်းတင်သွင်းခြင်း ကိစ္စရပ်များကိုလည်းကောင်း၊ “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” မှ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် လိုအပ်ပါက

“လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” နှင့် အဆိုပါ ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအတွက် သီးခြားသဘောတူညီချက် စာချုပ်များ ချုပ်ဆို၍ ဆောင်ရွက်ရမည်။

- (ဇ) “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” သည် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း”မှ ထွက်ရှိမည့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ”မှ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့် ရရှိရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း များနှင့် ညှိနှိုင်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
- (ဈ) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် အထူးအကြောင်းကိစ္စရပ်များကြောင့် သတ်မှတ်ချိန် အတွင်း လုပ်ငန်းကိုပြီးစီးအောင် မဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” ထံ စာဖြင့်ရေးသား၍ အချိန်တိုးပေးရန် တောင်းဆိုမှုပြုနိုင်သည်။ “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” သည် ယင်းတင်ပြချက် အထောက်အထားများအပေါ် အခြေပြု၍ အချိန်တိုးပေးရန် စဉ်းစားမည်။

“လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” ၏ တာဝန်များ

၈။ “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” ၏ တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

- (က) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” ၏ လုပ်ငန်း အတိုင်းအတာ ပမာဏကို ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ပုံစံပြုခြင်း၊ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်သူ အလုပ်သမား၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ ပစ္စည်းများ၊ ကိရိယာ တန်ဆာပလာ၊ ယာယီလုပ်ငန်းများနှင့် အခြားလိုအပ်သော အရာဝတ္ထုများကို ဖြည့်ဆည်းခြင်း၊ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် စာချုပ်ပါအချက်များနှင့်အညီ လုပ်ငန်း ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်။
- (ခ) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် ယင်း၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိ စီမံကိန်းစခန်းအားလုံးနှင့် လုပ်ငန်းများအားလုံးရှိ လုပ်ငန်းခွင်နေရာများအား လုံလောက်မှု၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေမှု ရှိစေရေးတို့အတွက် အပြည့်အဝတာဝန်ယူရမည်။
- (ဂ) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် ပြည်တွင်းမှဝန်ထမ်းများ၊ အလုပ်သမားများ၊ ယင်းတို့၏ လုပ်ခ၊ နေအိမ်၊ အစားအသောက်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့ကို ယင်း၏ ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ ထို့ပြင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လိုအပ်ပါက ပြည်ပမှ ဝန်ထမ်းများ၊ အကြံပေး အင်ဂျင်နီယာများနှင့် အလုပ်သမားများကိုအမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ခေါ်ယူခန့်ထားနိုင်သည်။
- (ဃ) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ”သည် ဝန်ထမ်းနှင့် အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးတို့အတွက် ကာကွယ်မှုအစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ပေးရမည်။

- (င) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် ပြည်ပမှ အလုပ်သမားများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှိနေစဉ် အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ စည်းမျဉ်းများကို လေးစားလိုက်နာရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမပြုရန် တာဝန်ယူရမည်။
- (စ) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ”သည် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” ကို စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။ အကယ်၍ ပုံစံပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်လာပါက အဆိုပြုချက် အသစ်အရ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆောက်လုပ်မည့် အချိန်ဇယားသည် နောက်ကျခြင်းမရှိစေရ။
- (ဆ) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှု (လုပ်ငန်းခွင်နေရာ အတွင်းနှင့်အပြင်)အတွက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့် လေထု၊ ရေနှင့် မြေအား ညစ်ညမ်းမှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ ယုတ်လျော့မှု မရှိအောင် ထိန်းသိမ်းရန်၊ အများပြည်သူ နှောင့်ယှက်မှုမရှိစေရန် တို့အတွက် လိုအပ်သော အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
- (ဇ) “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် သစ်တော ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။
- (ဈ) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် “လုပ်ငန်းခွင်ပြုသူ” ၏ စာဖြင့်ရေးသားထားသော ခွင့်ပြုချက် မရရှိဘဲ လုပ်ငန်းကို လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ထပ်ဆင့်ငှားရမ်းခြင်း မပြုလုပ်ရ။
- (ည) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် “လုပ်ငန်းခွင်ပြုသူ” မှ ပံ့ပိုးကူညီသည့် စီမံကိန်းနှင့် ဆက်စပ်သော အချက်အလက်များ၊ သတင်းများနှင့် အစီရင်ခံစာများကို အများနှင့် မသက်ဆိုင်သောကိစ္စအဖြစ် လျှို့ဝှက်ကိစ္စတစ်ရပ်အနေဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။
- (ဋ) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသည့် ကာလအတွင်း “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း”ကို ကောင်းမွန်သော အနေအထားရှိစေရန် အစဉ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
- (ဌ) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ”၏ “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း”မှ ထွက်ရှိသည့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့် ရှိသည်။
- (ဍ) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” ၏ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးအား တစ်ဆင့်ခံ လွှဲပြောင်းလုပ်ကိုင်ခွင့် မပြုရ။ လုပ်ငန်းတစ်စိတ် တစ်ဒေသကိုမူ တစ်ဆင့်ခံ လွှဲပြောင်းလုပ်ကိုင်ခွင့်

ပြုနိုင်သည်။ ယင်းသို့ တစ်ဆင့်ခံ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူသည် ဤစာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရန် “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” က တာဝန်ယူရမည်။

- (ပ) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” အတွက် ပြည်တွင်း/ပြည်ပ စီမံကိန်း ချေးငွေများ ချေးယူခြင်းတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် သီးခြားချုပ်ဆိုသည့် သဘောတူညီချက် စာချုပ်များပါ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ ချေးငွေအတိုးနှင့် ချေးငွေ ပေးဆပ်ရေးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် တိတိကျကျ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။
- (ဏ) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်အညီ အခွန်အခများပေးဆောင်ရမည်။

နေ့ရက်၊ အချိန်နှင့် တည်ဆောက်ရေးကာလ

၉။ နေ့ရက်၊ အချိန်နှင့် တည်ဆောက်ရေးကာလမှာ အောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်ပါသည် -

- (က) “လုပ်ငန်းစတင်သည့်နေ့” မှာ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ကိုနှစ်ဖက်သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးသည့် နေ့ဖြစ်ပါသည်။
- (ခ) “တည်ဆောက်ရေးကာလ” ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းစတင်သည့်နေ့မှ (၄)နှစ် အထိ ဖြစ်သည်။
- (ဂ) “နေ့ရက်” ဆိုသည်မှာ ပြက္ခဒိန်နေ့ရက်ဖြစ်ပြီး၊ “နှစ်” ဆိုသည်မှာ (၃၆၅) ရက် ဖြစ်သည်။
- (ဃ) “အကျိုးသက်ရောက်သည့်နေ့” မှာ “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” ၏ တရားဝင် အကြောင်းကြားချက် အရ ဤစာချုပ်ပါ စည်းကမ်း၊ သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ဖော်ပြပါရှိသည့်နေ့သည် အကျိုး သက်ရောက်သည့်နေ့ ဖြစ်သည်။
- (င) အထက်အပိုဒ်-၉(ခ)ပါ တည်ဆောက်ရေးကာလအတွင်း မမျှော်မှန်းခဲ့သည့် အကြောင်း တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း မပြီးပြတ်ပါက တည်ဆောက်ရေး ကာလတိုးမြှင့်မှု ကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် သက်တမ်းတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။

လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်း

၁၀။ ဤစာချုပ်၏ “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” မှ “လျှပ်စစ်ဓါတ်အား” ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းကို နိုင်ငံတော်/ အမှတ်(၂)လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဝန်ကြီးဌာနမှ အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်ပေးသည့်နှုန်းထားနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရမည် ဖြစ်သည်။

သယံဇာတပစ္စည်းတွေ့ရှိခြင်း

၁၁။ “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် သဘောတူစာချုပ်ပါ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေစဉ်ကာလအတွင်း မမျှော်လင့်ဘဲ ငှားရမ်းထားသော မြေအတွင်းမှ ဓါတ်သတ္တုအရင်းအမြစ်များ၊ သဘာဝတွင်းထွက် သယံဇာတပစ္စည်းများ၊ ရှေးဟောင်း ပစ္စည်းများနှင့် ရွှေ၊ ငွေ ၊ ကျောက်မျက်ရတနာများ တွေ့ရှိပါက “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” ထံ ချက်ချင်းအကြောင်းကြား ရမည်။ အဆိုပါသယံဇာတပစ္စည်းများသည် နိုင်ငံပိုင် ပစ္စည်းများ ဖြစ်စေရမည်။ “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” သည် အဆိုပါသယံဇာတပစ္စည်းများကို လွတ်လပ်စွာ တူးဖော်ယူခွင့် ရှိစေရမည်။

လုပ်ငန်းတန်ဖိုး

၁၂။ ဤစာချုပ် ချုပ်ဆိုသည့် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” ၏ ခန့်မှန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုန်ကျစရိတ်တန်ဖိုး စုစုပေါင်းမှာ ပြည်တွင်းသုံးငွေ ကျပ်သန်းပေါင်း(၁၀၅,၁၁၈.၉၁) (ကျပ် တစ်သိန်းငါးထောင် တစ်ရာ တစ်ဆယ့်ရှစ် ဒဿမ ကိုးတစ်သန်း) နှင့် နိုင်ငံခြားသုံးငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာသန်းပေါင်း(၈၂.၆၇) (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ရှစ်ဆယ့်နှစ် ဒဿမ ခြောက် ခုနစ်သန်း) ဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့် တိုးတက်မှု

၁၃။ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့် တိုးတက်မှုကို အောက်ပါအတိုင်း တင်ပြရန် ဖြစ်ပါသည်-

- (က) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် အသေးစိတ်ကို လုပ်ငန်းစတင်သည့်နေ့မှ (၆)လအတွင်း “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ”ထံ တင်သွင်းရမည်။
- (ခ) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် လစဉ် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာကို မိတ္တူ (၃)စုံ ပြုစုပြီး “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” ထံ တင်သွင်းရမည်။

စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ကန့်ကွက်ခြင်း

၁၄။ “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာ၌ လိုအပ်သော အလုပ်သမားများ၊ ပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်၊ လောင်စာ၊ သိုလှောင်ခန်းများ၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ တန်ဆာပလာများနှင့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု အစရှိသည်တို့ကို “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” က လိုအပ်သလို ထိရောက်စွာ စစ်ဆေးနိုင်သည်။

၁၅။ “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” ၏ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအရ ချို့ယွင်းမှု သို့မဟုတ် စာချုပ်နှင့် မကိုက်ညီမှု တွေ့ရှိရပါက “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” က ကန့်ကွက်နိုင်သည့်အပြင် “လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ” ထံ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမည်။ “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် ချို့ယွင်းချက်ကို (-----) အတွင်းကောင်းစွာ

ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် ကန့်ကွက်ခံရသည့် လုပ်ငန်း/ ပစ္စည်းများကို စံနှုန်းနှင့်အညီဖြစ်စေရန် တာဝန်ယူရမည်။

မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်များ

၁၆။ မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်များကြောင့် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည် -

(က) “မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ်” ဆိုသည်မှာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၊ အစိုးရ တားမြစ်ချက်၊ သပိတ်မှောက်ခြင်းများ၊ သောင်းကျန်းမှုများ၊ အဓိကရုဏ်းများ၊ ရောဂါဘယကျရောက်ခြင်း၊ ပြည်သူတို့၏ နှောင့်ယှက်ရန်ပြုမှုများ၊ ပေါက်ကွဲမှုများ၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ မြေငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ မုန်တိုင်းကျရောက်ခြင်းနှင့် တစ်ဦးဦးက ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိသော၊ ထိုက်သင့်သော ဂရုပြုမှု၊ ဝိရိယစိုက်ထုတ်မှု ပြုလျက်နှင့် တစ်ဦးဦးက ကျော်လွှားနိုင်ခြင်း မရှိသော ဖော်ပြခဲ့ပြီးသည့် အလားတူ အကြောင်း တစ်ရပ်ရပ်ကို ဆိုလိုသည်။

(ခ) စာချုပ်ဝင်တစ်ဖက်ဖက်သည် မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်ကြောင့် ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်အရ ဆောင်ရွက်ရမည့် တာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ရန် (သို့မဟုတ်) အခြားတစ်ဖက်ဖက်၏ ဆောင်ရွက်မှုကို လက်ခံရန်လုံးဝဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်စေ ယာယီအားဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိလျှင် ထိုသို့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိသည့်ဖက်မှ မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်၏ အသေးစိတ်အကြောင်းအရာ ဖော်ပြလျက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိသော ဖြစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်သည်။နေ့မှ (၁၄)ရက် အတွင်း အခြားတစ်ဖက်သို့ အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ရမည်။ ယင်းသို့ အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ခြင်းကို အခြားတစ်ဖက်က သဘောတူလက်ခံမှသာ မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်မြောက်စေရမည်။

(ဂ) မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုခံရသည့် တစ်ဦးတစ်ဖက်၏ တာဝန်များကို အခြားတစ်ဦးတစ်ဖက်၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ထိုသို့ မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ကာလအတွင်း (ထိုကာလထက် လုံးဝမကျော်လွန်စေဘဲ) ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည်။ ထို့ပြင် ထိုသို့မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်ရသည့်အကြောင်းရင်းကို ဖြစ်နိုင်သမျှ ဆောလျင်စွာ ဖယ်ရှားပစ်ရမည်။

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ၏ ပျက်ကွက်မှု

၁၇။ “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ”၏ ပျက်ကွက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ လိုက်နာရမည့်အချက်များမှာ-

(က) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် ယင်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ (သို့မဟုတ်) စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းကို ပျက်ကွက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုလျှင်၊ “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ”မှ အဆိုပါ

ပျက်ကွက်မှုအတွက် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော အချိန်အတွင်း အကောင်းဆုံး ပြန်လည် ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် ပြုပြင်ပေးရန် အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့နိုင်သည်။

- (ခ) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ”သည် စာချုပ်တွင်သတ်မှတ်ထားသော ကာလအတွင်း စာချုပ်ပါ လုပ်ငန်းကို ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိပါကကျန်ရှိသော လုပ်ငန်းများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ စိစစ်ပြီးဖြစ်သော ခန့်မှန်းခြေစာရင်းတန်ဖိုး၏ ၀.၅% အား ရက်သတ္တတစ်ပတ် နောက်ကျတိုင်း “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” ထံပေးဆောင်ရန်နှင့် ထိုသို့ပေးဆောင်မှုသည် ကျန်ရှိသော လုပ်ငန်းများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ စိစစ်ပြီးဖြစ်သော ခန့်မှန်းခြေစာရင်းများ၏ စုစုပေါင်း တန်ဖိုး၏ ၅%ကို မကျော်လွန်စေရပါ။ ထို့အပြင် “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” သည် “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” ၏ လုပ်ငန်းမပြီးစီးသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် စိစစ်၍ ထပ်မံလုပ်ခွင့်ပေးရန် မသင့်ဟု ယူဆပါက စာချုပ်လုပ်ငန်းအား လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူမှ သိမ်းယူခွင့်ရှိသည်။
- (ဂ) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ”သည် ဤစာချုပ်ပါလုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်း မရှိပါက လည်းကောင်း၊ ဤစာချုပ် “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” မှ သိမ်းယူပါက လည်းကောင်း၊ တတိယ အဖွဲ့အစည်းသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သော် “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” ၏ နဂိုမူလ ကုန်ကျ ထားသော ကုန်ကျစရိတ်များကို ကြောင်းကျိုးညီမျှသည့်ပမာဏအား တတိယအဖွဲ့အစည်းထံမှ လျော်ကြေးတောင်းခံနိုင်မှု ရှိသည်။

ပြောင်းလဲခြင်းများ

၁၈။ ပြောင်းလဲခြင်းများကို အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာရမည် -

- (က) “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” အနေဖြင့် လုပ်ငန်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပုံစံပြုပြင် ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” ထံမှအတည်ပြုခြင်း၊ ဆောင်ရွက်ရန် တစ်စုံတစ်ရာ ညွှန်ကြားချက်များမရရှိမီ ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရ။ “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” မှ လုပ်ငန်းပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်ရန် အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းရန် တောင်းဆိုလာပါက “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည် -
- (၁) ပြောင်းလဲ အဆိုပြုမည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် ပုံစံပြုလွှာအသစ်၊ လုပ်ငန်း အစီအစဉ် နှင့် လုပ်ငန်းစီမံချက်များ ရေးဆွဲတင်ပြရမည်။
- (၂) လိုအပ်သော အသစ်ပြုပြင်ရေးဆွဲထားသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်အတွက် “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” ၏ အဆိုပြုလွှာ ရေးဆွဲတင်ပြရမည်။

(၃) “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” မှ အဆိုပြုလွှာ လက်ခံရရှိပြီးနောက် (၁၄)ရက်အတွင်း အတည်ပြု အမိန့်များ (သို့မဟုတ်) ကန့်ကွက်လွှာများ (သို့မဟုတ်) ဆောင်ရွက်ခိုင်းသည့်အမိန့်များ ထုတ်ပြန်ပေးရမည်။

(၄) “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” သည် မိမိညွှန်ကြားသည့် မည်သည့်လုပ်ငန်း ပြောင်းလဲခြင်းကို မဆို “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” အတွက် အပိုကုန်ကျစရိတ်ငွေများ မရှိစေရန် အထူးသတိထား ဆောင်ရွက်ရမည်။ မည်သည့်လုပ်ငန်း ပြောင်းလဲခြင်းမှ “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ”၏ အတည်ပြုချက်မရယူဘဲ ညွှန်ကြားခိုင်းစေခြင်းမပြုရ။

(၅) “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” သည် လုပ်ငန်းပြောင်းလဲခြင်းအား အတည်ပြုပြီး (သို့မဟုတ်) ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားပြီးတိုင်း စာချုပ်ပါ သတ်မှတ်ကာလအား ပြန်လည်ပြင်ဆင် သတ်မှတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက် (သို့မဟုတ်) သဘောတူညီချက်ရှိအောင် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

ပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို ရပ်စဲခြင်း

၁၉။ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို အောက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းတစ်ရပ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာပါက ရပ်စဲနိုင်သည်။

- (က) စာချုပ်ဝင်တစ်ဖက်ဖက်မှ (၆)လ ကြိုတင်၍ နှိပ်စက်ပေးပို့ပြီး နှစ်ဖက်သဘောတူညီချက် ပြင် ရပ်စဲခြင်း၊
- (ခ) စီမံကိန်းကုမ္ပဏီတွင် ကြီးမားစွာ ဆက်တိုက် အရှုံးပေါ်ပေါက်နေခြင်း၊
- (ဂ) စာချုပ်ဝင်တစ်ဖက်ဖက်မှ စာချုပ်ပါတာဝန်များကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း၊
- (ဃ) မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ်များ (Force Majeure) (၁၂) လဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း။
- (င) စီမံကိန်းကုမ္ပဏီ၏ မူလရည်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စွမ်း မရှိတော့ခြင်း။

၂၀။ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို ရပ်စဲခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှတစ်ဆင့် အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြအတည်ပြုချက် ရရှိမှသာ အကျိုးသက်ရောက် အတည်ဖြစ်စေရမည်။

ပြင်ဆင်ခြင်း

၂၁။ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်တွင် မျှော်မှန်းမထားသော အခြေအနေများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကြောင့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်သို့တင်ပြ၍ သဘောတူညီချက် ရယူပြီးနောက် ပဋိညာဉ်စာချုပ်ဝင်များသည် စာဖြင့်ရေးသား၍ ပြင်ဆင်ရမည်။ ထိုသို့ ပြင်ဆင်ချက်များကို ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ပါဝင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

အနုညာတ စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း

၂၂။ ဤသဘောတူစာချုပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အငြင်းပွားမှု တစ်စုံတစ်ရာပေါ်ပေါက်ပါက နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကြား ကောင်းမွန်မှုတသော ပြေလည်မှုရရှိစေရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရမည်။ ထိုသို့ဖြေရှင်း၍မရပါက ထိုအငြင်းပွားမှုကို တစ်ဖက်စီက တစ်ဦးစီခန့်ထားသော ခုံလူကြီးနှစ်ဦးဖြင့် ဖြေရှင်းရမည်။ ခုံလူကြီးနှစ်ဦးက ဖြေရှင်းမဆုံးဖြတ်နိုင်လျှင် ခုံလူကြီးနှစ်ဦးက ရွေးချယ်ခန့်ထားသော သမာဓိလူကြီး၏ အဆုံးအဖြတ်ကို ခံယူရမည်။ ခုံလူကြီးနှစ်ဦး (သို့မဟုတ်) သမာဓိလူကြီး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးဖြစ်စေရမည်အပြင် နှစ်ဖက်အမှုသည်များ အပေါ်၌လည်း အတည်ဖြစ်စေရမည့် အနုညာတစီရင် ဆုံးဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် ၁၉၄၄ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း အက်ဥပဒေ (မြန်မာနိုင်ငံ အက်ဥပဒေအမှတ် ၄/၁၉၄၄) နှင့် နောက်ပိုင်းထုတ်ပြန်ထားသော တည်ဆဲပြင်ဆင်ချက်များနှင့်အညီ ဖြစ်စေရမည်။ အနုညာတ စီရင်ဆုံးဖြတ်မည့်နေရာသည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ရန်ကုန်မြို့ ဖြစ်စေရမည်။ အမှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကို အမှုရှုံးသူကကျခံရမည်။

စာချုပ်အကျိုးသက်ရောက်သည့်နေ့နှင့် သက်တမ်းကာလ

၂၃။ စာချုပ်အကျိုးသက်ရောက်သည့်နေ့နှင့် သက်တမ်းကာလမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

- (က) ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်သည်မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပြီးစာချုပ်ဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တရားဝင်အတည်ပြု လက်မှတ် ရေးထိုးသည့်နေ့မှစ၍ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေရမည်။

- (ခ) ပဋိညာဉ်စာချုပ်သက်တမ်းကာလမှာဤပဋိညာဉ်စာချုပ်အားနှစ်ဖက်လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်နေ့မှစပြီး “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” မှ “လျှပ်စစ်ဓါတ်အား” စီးပွားဖြစ် စတင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနိုင်သည့် နေ့ရက်မှစတင်၍ နောက်ထပ် နှစ်ပေါင်း (၆၀)အထိ ဖြစ်သည်။
- (ဂ) ပဋိညာဉ်စာချုပ်ကာလ ဆက်လက်တိုးမြှင့်လိုပါက ပဋိညာဉ်စာချုပ် သက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ ၆ (ခြောက်) လကြိုတင်၍ စာချုပ်ဝင် နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းကာ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် မှတဆင့် အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြအတည်ပြုချက်ဖြင့် သက်တမ်း တိုးမြှင့်ပေးရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ (၅)နှစ် တစ်ကြိမ်စီဖြင့် (-----)ကြိမ် ပဋိညာဉ်စာချုပ်သက်တမ်း တိုးမြှင့်နိုင်သည်။
- (ဃ) “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” မှ ခွင့်ပြုထားသော “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” ၏စာချုပ်ပါ လုပ်ငန်း ကာလပြည့်ပြီးနောက် “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် အကျိုးအမြတ် မရရှိခဲ့လျှင် သော်လည်းကောင်း၊ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လိုလျှင် သော်လည်းကောင်း၊ သက်တမ်း တိုးမြှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိရေးအတွက် “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” ထံ တင်ပြ လျှောက်ထားရမည်။

ခွင့်ပြုလွှဲအပ်ခြင်း

၂၄။ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ အခွင့်အရေးများနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပဋိညာဉ်စာချုပ် ဝင်များက အခြားသူများသို့ ခွင့်ပြုလွှဲအပ်လိုပါက နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးက စာဖြင့် သဘောတူညီမှသာ ခွင့်ပြုလွှဲအပ်မှု စာချုပ်စာတမ်း ပြုလုပ်၍ ခွင့်ပြုလွှဲအပ်နိုင်ခွင့် ရှိသည်။

အာမခံထားရှိခြင်း

၂၅။ “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” သည် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ မြန်မာ့အာမခံ ဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လုပ်ငန်းစီမံကိန်းအတွက် လိုအပ်သော အာမခံများထားရှိ ဆောင်ရွက်ရမည်။

အထွေထွေကိစ္စရပ်များ

၂၆။ (က) တရားမဝင်ခြင်း။ ။ ဤစာချုပ်ပါ ပြဌာန်းချက် တစ်စုံတစ်ရာသည် တရားမဝင်ကြောင်း (သို့မဟုတ်) ဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်မှု မရှိကြောင်း မည်သို့ပင် ပေါ်ပေါက်စေကာမူ ဤစာချုပ်ပါ ကျန်ပြဌာန်းချက်များသည် ဥပဒေနှင့်အညီ ဆက်လက်၍ အပြည့်အဝ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေရမည်။

(ခ) ဖောက်ဖျက်မှုကိုခွင့်လွှတ်ခြင်း။ ။ ဤစာချုပ်ပါ ပြဌာန်းချက် တစ်စုံတစ်ရာအား ဖောက်ဖျက်မှုကို ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည် ထိုပြဌာန်းချက်ကို (သို့မဟုတ်) စာချုပ်၏ အခြားပြဌာန်းချက် တစ်စုံတစ်ရာကို ဆက်လက်ချိုးဖောက်နေခြင်းအတွက် ခွင့်လွှတ်ရာ မရောက်စေရ။ ဤစာချုပ်တွင် ဖော်ပြပါရှိသော အခွင့်အရေး၊ အခွင့်အာဏာ (သို့မဟုတ်) အကျိုးခံစားခွင့်တစ်စုံတစ်ရာကို စာချုပ်တွင်ပါဝင် လက်မှတ်ရေးထိုးသူများက ရယူဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) နှောင့်နှေးခြင်းသည် ထိုအခွင့်အရေး၊ အခွင့်အာဏာ (သို့မဟုတ်) အကျိုးခံစားခွင့်ကို စွန့်လွှတ်ရာမရောက်စေရ။ ထို့အပြင် ထိုအခွင့်အရေး၊ အခွင့်အာဏာ (သို့မဟုတ်) အကျိုးခံစားခွင့် တစ်ခုတည်းကိုသော် လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုသော် လည်းကောင်း၊ ရယူဆောင်ရွက်ခြင်းသည် အခြားအခွင့်အရေး၊ အခွင့်အာဏာ (သို့မဟုတ်) အကျိုးခံစားခွင့်ကို ရယူရန် ဟန့်တားရာမရောက်စေရ။

(ဂ) ပစ္စည်းများပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခြင်း ။ ။ စာချုပ်ရပ်စဲသည့်အခါ (သို့မဟုတ်) စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည့်အခါ (-----) အတွင်း စာချုပ်ပါမြေနှင့် “လျှပ်စစ်စီမံကိန်း” ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ထားသောပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ထားသော စက်ကိရိယာ၊ အဆောက်အအုံများကို “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” က ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းထားသော အနေအထားအတိုင်း အဖိုးစားနားမပါဘဲ “လုပ်ငန်းခွင့်ပြုသူ” ထံ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရမည်။

(ဃ) လွှဲပြောင်း၍မရနိုင်သောအခွင့်အရေး။ ။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ လွှဲပြောင်း၍ မရနိုင်သော နိုင်ငံတော်၏ မြေပေါ်မြေအောက်၊ ရေပေါ် ရေအောက် သယံဇာတများကို တစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် မူလဘူတ အခွင့်အရေးကျင့်သုံးခြင်းကို စာချုပ်ဝင်များ၏ အနုညာတဖြေရှင်းရန် တင်ပြသည့် သဘောတူညီချက်အပါအဝင် ဤစာချုပ်ပါ မည်သည့်ပြဌာန်းချက်ကမျှ တားမြစ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ကန့်သတ်ခြင်း မပြုနိုင်။

(င) တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်ခြင်း။ ။ မြေကိုငှားရမ်းခြင်းဖြစ်ပါက တံဆိပ်ခေါင်း အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ (၉) အရ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် (သို့မဟုတ်) သက်သာခွင့် မရရှိသေးလျှင် စာချုပ်ပေါ်တွင် ကျသင့်သော တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကို “လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ” က ထမ်းဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

(စ) အကြောင်းကြားစာများ။ ။ ဤစာချုပ်တွင် အခြားနည်း ပြဌာန်းထားချက်များမှ တစ်ပါး၊ ဤစာချုပ်အရ လိုအပ်သော (သို့မဟုတ်) ခွင့်ပြုထားသော အကြောင်းကြားစာ တောင်းခံချက် (သို့မဟုတ်) အခြားဆက်သွယ်မှုအားလုံးကို စာဖြင့်ရေးပြီး၊ လက်ခံရမည့်သူ၏ လိပ်စာတပ်၍ လူကိုယ်တိုင်ကိုသော်လည်းကောင်း၊ စာတိုက်မှမှတ်ပုံတင်၍ သော်လည်းကောင်း၊ ဖက်(စ်)ဖြင့်သော် လည်းကောင်းပေးပို့ရမည်။ ဖော်ပြပါအကြောင်းကြားစာ၊ တောင်းခံချက် (သို့မဟုတ်) အခြားဆက်သွယ်မှု

(ဤမှနောင်တွင် “အကြောင်းကြားစာ” ဟု ရည်ညွှန်းမည်) တစ်စုံတစ်ရာကို အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါက လက်ခံမည့်သူထံ တရားဝင်ပေးပို့ပြီးဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည် -

(၁) ဖက်(စ်)ဖြင့် အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ပြီးဖြစ်ပါက ဖက်(စ်)နံပါတ်၊ စာမျက်နှာ အရေအတွက်နှင့် ပေးပို့ပြီးဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြု ဖော်ပြထားသည့် သတင်းပေးပို့ချက် မှတ်တမ်းကို ပေးပို့သူက လက်ခံရရှိလျှင် အဆိုပါ အကြောင်းကြားစာကို တရားဝင် ပေးပို့ပြီးဟု မှတ်ယူရမည်။

(၂) အကယ်၍အကြောင်းကြားစာကို လက်ခံမည့်သူ၏လိပ်စာတပ်၍ တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ပြီး စာတိုက်မှ ပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါက စာတိုက်မှပေးပို့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ပြီး ထိုသို့ပေးပို့သည့်နေ့မှ ၁၄ (တစ်ဆယ့်လေး)ရက်မြောက်နေ့တွင် စာအိတ်ပေါ်တွင် ရေးသားထားသည့် လိပ်စာရှင်ထံသို့ တရားဝင်ပေးပို့ပြီးဖြစ်ကြောင်း မှတ်ယူရမည်။

(ဆ) စာချုပ်ပါနောက်ဆက်တွဲသည် စာချုပ်၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်စေရမည်။

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာများ

၂၇။ ပဋိညာဉ်စာချုပ်ဝင်များအကြား စာဖြင့်ရေးသား ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည် -

ရေအားလျှပ်စစ်စီမံရေးဦးစီးဌာန
ရုံးအမှတ် (၃၈)၊ နေပြည်တော်၊ ဖက်(စ်) အမှတ် - ၀၆၇-၄၁၁၀၆၇

နှင့်

အနာဂတ်စွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက်
အမှတ်(၅၈၄)၊ ဟိုင်းတက်တာဝါ၊ ကမ်းနားလမ်းနှင့် ၇-လမ်းထောင့်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊
ဖက်(စ်)အမှတ် -(၉၅)-၁-၂၁၁၆၉၆, ၂၁၁၉၅၇

နားလည်မှုစာချွန်လွှာ အစားထိုးပယ်ဖျက်ခြင်း

၂၈။ ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ မေလ (၂)ရက်တွင် ဘီလူးချောင်းအမှတ် (၃)ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းအတွက် ရေအားလျှပ်စစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန နှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးလဲလှယ်ခဲ့သည့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို ဤပဋိညာဉ် စာချုပ် အကျိုးသက်ရောက်သည့်နေ့မှစ၍ အစားထိုးပယ်ဖျက်ကြောင်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူညီကြသည်။

စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း

၂၉။ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ဝင်များသည် သက်သေထင်ရှားစိမ့်သောငှာ၊ စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် ပါဝင်သူများသည် အထက်ဖော်ပြပါ ----- ရက်၊ ----- လ၊ ----- ခုနှစ်တို့တွင် အောက်ပါ အသိသက်သေများ ရှေ့မှောက်၌ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါသည် -

ရေအားလျှပ်စစ်စီမံရေးဦးစီးဌာန (ကိုယ်စား)

အနာဂတ်စွမ်းအားကုမ္ပဏီလီမိတက် (ကိုယ်စား)

(
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်)

(
အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ)

အသိသက်သေများ

အမည် | -----
မှတ်ပုံတင်အမှတ် | -----
ရာထူး | -----
ဌာန | -----

အမည် | -----
မှတ်ပုံတင်အမှတ် | -----
ရာထူး | -----
ဌာန | -----